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Palabras clave: Espacio público, Parque Minero, Remodelación, Adecuación. 
 
El proyecto busca establecer la factibilidad para la remodelación y adecuación del 
Parque Minero del Municipio de Ataco, Tolima, tiene como objetivo principal recuperar la 
identidad cultural de los habitantes del municipio y mejorar la calidad de vida de los mismos, a 
través de un espacio que contribuya al goce y disfrute del deporte, la recreación y esparcimiento 
libre de la población; se plantea la recuperación  y optimización de las zonas duras y verdes de 
este escenario, siendo uno de los espacios de identidad cultural y social de los Atacunos, al 
representar uno de los sectores más importantes de su economía, “La Minería”. 
 
Se basa en la Metodología General Ajustada (MGA), permitiendo un proceso de 
identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversión, 
abordando una ruta coherente al objetivo que contempla: supervisión técnica, planificación, 
organización, dirección, control y gestión financiera, que puede ser una buena solución a corto 
plazo con el fin de traer beneficios a sus habitantes. “El espacio público es el conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Decreto 1504, 
1998, art. 2). Se busca fortalecer los espacios para que la comunidad en general pueda llevar a 
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cabo actividades lúdicas, deportivas y ocupación del tiempo libre encaminado a la recuperación 
y fortalecimiento de la identidad del lugar. La metodología y razón de ser del proyecto, no sólo 
atiende a la recuperación del espacio público, también busca conocer las necesidad y 
aspiraciones de los habitantes del sector, a partir de observar y escuchar sus habitantes, para 
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Keywords: Public Space, Mining Park, Remodeling, Adequacy.   
 
The project seeks to establish feasibility for the remodeling and adequacy of the Mining 
Park of the Municipality of Ataco, Tolima, has as its main objective to recover the cultural 
identity of the habitants of the municipality and improve the quality of life of the municipalities, 
through a space that contributes to the enjoyment and enjoyment of sport, recreation and free 
recreation of the population; the recovery and optimization of the hard and green areas of this 
scenario is proposed, being one of the spaces of cultural and social identity of the Atacunos, 
representing one of the most important sectors of its economy, "Mining". 
 
It is based on the Adjusted General Methodology (AMS), allowing a process of 
identification, preparation, evaluation and programming of investment projects, addressing a 
route consistent with the objective it envisages: technical supervision, planning, organization, 
management, control and financial management, which can be a good short-term solution in 
order to bring benefits to its inhabitants. "Public space is the set of public buildings and the 
architectural and natural elements of private properties intended by nature, uses or affecting the 
satisfaction of collective urban needs that transcend the limits of the individual interests of the 
inhabitants" (Decree 1504, 1998, art. 2). It seeks to strengthen the spaces so that the community 
in general can carry out recreational, sports and leisure activities aimed at the recovery and 
strengthening of the identity of the place. The methodology and raison d'eer of the project, not 
only attends to the recovery of public space, it also seeks to know the needs and aspirations of 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
the inhabitants of the sector, from observing and listening to its inhabitants, so that they have 
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El presente trabajo de investigación hace parte del programa de investigación de la 
Especialización en Gerencia de Proyectos; el cual articula a la línea de investigación 
Innovaciones sociales y productiva y sub línea dualidad estructural en la productividad, 
innovación y tejido empresarial. 
 
Los parques son un espacio importante para determinar el grado de bienestar y calidad de 
vida que puede ofrecer una ciudad a sus habitantes. Cuando están bien estructurados y son objeto 
de adecuación y mantenimiento, se está garantizando el goce a la recreación, socialización y 
esparcimiento de los ciudadanos, fortaleciendo el dinamismo de una sociedad en sus 
conocimientos, valores y costumbres.  
El espacio urbano abierto fue definido por (Schjetnan, 2004) como “Un espacio público y 
un lugar de convivencia por lo tanto es parte del paisaje y forma urbana. El espacio Urbano 
Abierto es aquel tipo de espacio que se encuentra entre edificios y que por lo tanto está contenido 
por el piso y las fachadas de los edificios que lo limitan. El espacio abierto exterior, es decir, se 
da al aire libre y tiene carácter público. Puede acceder a él toda la población, y se puede 
clasificar en tres tipos básicos: La Calle, La Plaza y El Parque” 
El parque es un espacio verde planificado que se constituye como elemento fundamental 
en el paisaje urbano. El fenómeno de crecimiento urbano crea tensiones en el comportamiento 
físico y mental de los pobladores y como consecuencia tiene una demanda de espacios abiertos 
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con aire puro. Este fenómeno definió al parque como un área reservada para recreación pasiva, 
que luego con el tiempo se amplió a recreación activa y para actividades físicas o deportivas. 
Actualmente, el parque cumple con una diversidad de funciones y se desarrollan múltiples 
actividades. 
La recreación es un proceso de acción participativa y de dinamismo en la sociedad, que 
ofrece vivencias de disfrute y libertad que contribuyen a fortalecer las competencias y 
habilidades del ser humano cuando al deporte y cultura se hace referencia, esto, lleva a 
considerar a los parques como elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad. 
Tal como lo establece el (Decreto 1504 , 1998) en su Artículo 1: 
 
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de 
la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la 
planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás 
usos del suelo. 
Según la (Alcaldia Municipal de Ataco, 2020) en su Plan de Desarrollo, afirma: “El 
municipio cuenta con 4 equipamientos para la cultura, entre bibliotecas públicas, casas de la 
cultura y parques”.  Entre esos escenarios se encuentra el Parque Minero, que es descrito como 
un parque creado en honor a los barequeros del municipio conservando la historia y tradición de 
este gremio artesanal del municipio. Se conforma de un área de 300 metros con sillas y tarima 
para eventos y un parque infantil. Se requiere un proceso de mantenimiento continuo, la 
promoción y publicidad del sitio y la generación de una agenda permanente de actividades 
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Gran parte de la infraestructura de los escenarios públicos se encuentra en mal estado, 
requieren mantenimiento, inversión en dotaciones y equipos tecnológicos. Para incentivar el uso 
de estos escenarios culturales se requiere de una programación permanente de actividades que 
promueva su uso y disfrute colectivo. De esta forma el proyecto busca rescatar un equipamiento 
cultural y dotar de un mobiliario urbano adecuado para el Parque Minero, se busca devolver la 
belleza y confort de este escenario rescatando la imagen cultural del municipio en aras de 
garantizar escenarios óptimos y promover de alguna manera el turismo como el mejoramiento en 
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El Proyecto del estudio de factibilidad para la remodelación y adecuación del parque 
minero del municipio de Ataco, Tolima, comprende los fundamentos de investigación 
establecidos dentro de la especialización en gerencia de proyectos, de acuerdo a la línea de 
investigación e innovación social y productiva y la sub línea estructural en la productividad, 
innovación y tejido empresarial, garantizando la correcta formulación y evaluación según los 
parámetros de diseños de proyectos ya establecidos. 
 
La situación actual del Parque Minero, evidencia la falta de apropiación, el uso 
inadecuado y la baja valoración de los parques por parte de la ciudadanía, lo que conlleva a la 
percepción negativa de estos espacios. 
 
Como causas de esta situación se puede evidenciar el mal estado en que se encuentra 
actualmente el parque, el uso inadecuado de los equipamientos ha llevado al deterioro y daño 
absoluto de su mobiliario, las sillas que están construidas en concreto poco a poco han quedado 
en escombros, se carece de canecas de basura funcionales, la falta de iluminación por el daño en 
las lámparas lumínicas  ha generado un alto grado de inseguridad en la zona, como lo es la venta 
de sustancias psicoactivas y lo que debería ser la imagen insignia del parque minero, que es una 
estatua alusiva al minero artesanal construida allí, es hoy en día solo un monumento olvidado; 
Situaciones como las anteriores desincentivan el uso y permanencia de la comunidad en el 
espacio público. 
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La infraestructura de parques y escenarios deteriorados, como la falta de modernización y 
mantenimiento; son la imagen de la escasa participación de la ciudadanía en el cuidado y uso del 
espacio público, asumiendo también un alto grado de responsabilidad por parte de las alcaldías 
locales que no cumplen con su rol de autoridad en temas de seguridad, mantenimiento y 
obedeciendo a los postulados constitucionales tales como la promoción del interés general y 
efectivizar los cometidos estatales. 
 
La no intervención y pronta atención a la problemática planteada, llevaría al municipio de 
Ataco y sus habitantes a un mayor deterioro de los soportes fundamentales de la sociedad, siendo 
el derecho de todos los ciudadanos el poder gozar de espacios colectivos, donde se les garantice 
el deporte y la recreación. El no adecuar y remodelar el parque minero, seguiría generando 
dificultades para la convivencia y percepciones de inseguridad entre los habitantes de este 
municipio, sin olvidar el detrimento de este espacio, que viene siendo la imagen del municipio, al 
estar éste, ubicado en un punto importante y de total acceso a la zona centro del casco urbano. 
 
La intención finalmente es atender las necesidades de remodelación y adecuación de la 
infraestructura física, prevenir el deterioro de uno de los soportes materiales importantes en el 
ejercicio de los derechos colectivos de la población. Así mismo, se busca implementar 
estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del componente ambiental y social, 
exaltando la cultura minera de este municipio a través de la caracterización de los hombres y 
mujeres que tienen su sustento a través de la economía aurífera, generando la apropiación de la 
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1. Marco Referencial 
 
 Antecedentes  
 
A lo largo de la historia, en todas las civilizaciones se ha observado a través de hallazgos 
arqueológicos una búsqueda constante, de manera racional o irracional, del mejoramiento de la 
calidad de vida. Una muestra de lo anterior se da en el hábitat y su uso, donde se buscaba un 
lugar tranquilo, seguro y cómodo para las familias. Aunque la organización urbanística o 
territorial en esos tiempos no estaba desarrollada, si prevalecía la necesidad de vivir en 
comunidad como estrategia de supervivencia y, aún de forma empírica, buscaban ordenar su 
territorio en espacios que pudieran relacionar sus costumbres. 
 
Las ciudades actuales van desarrollando problemas originados por una crisis ambiental y 
social que se refleja en problemas como la pérdida de áreas verdes, situación que favoreció el 
origen y aplicación de indicadores de calidad de vida urbana, relacionados con ellas, como los 9 
m2 de superficie verde bajo manejo por habitante propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS); también sugiere un diseño de ciudad que incorpore una red de estos espacios 
accesibles a 15 minutos a pie desde las viviendas de los citadinos. (Sorensen, M., 1998). 
Consecuentemente, los parques actuales junto con otras áreas verdes urbanas, deberían ser los 
suficientes para realizar actividades de esparcimiento; además de proporcionar otros servicios 
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como: purificación del aire, tranquilidad y biodiversidad (Cranz y Boland, 2004) De acuerdo a 
(Palomo, 2003), la dotación de áreas verdes citadinas incluye lugares públicos (de libre acceso) y 
privados (acceso restringido). 
 
(Usquiano, Bach y Alvarado 1998) Señalan que, “las actividades de educación física, 
recreativa y deportiva tienen una gran importancia en el desarrollo integral del ser humano como 
ente bio psicosocial, por tanto, deben considerarse como derechos fundamentales del hombre y 
parte integral de las funciones básicas de su vida”. 
 
De acuerdo a lo anterior se afirma una vez más que al ser humano se le debe garantizar el 
derecho a la recreación y el deporte, siendo estos pilares fundamentales de una buena calidad de 
vida, para poder garantizar este derecho se debe brindar espacios y escenarios que cuenten con 
todas las condiciones de infraestructura inclusivas para el disfrute de los habitantes. 
 
El ser humano requiere de espacios públicos para el goce de sus actividades y contribuir a 
las relaciones colectivas,  (Rogers, 1995) afirma que: 
 
Una vida urbana vibrante es el ingrediente esencial de una buena ciudad. Sin embargo, 
esta cualidad desaparece en forma creciente. La vida pública de una ciudad se constituye en 
sus calles, plazas, senderos y parques, y es en estos espacios donde se conforma el dominio 
público. Dicho dominio es toda una institución en sí misma, ella pertenece a la comunidad, y 
como cualquier institución, puede estimular o frustrar nuestra existencia. 
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Desde los años setenta, la transformación del espacio público se ha consolidado como 
una componente importante de los procesos de revitalización urbana emprendidos en muchas 
ciudades europeas. El cuidado del espacio público aparece a través de estas experiencias como 
una herramienta importante en la mejora de las ciudades y de su imagen. Al mismo tiempo, 
estos espacios públicos cualificados responden a crecientes demandas de actividades y usos 
en los espacios libres urbanos, desde festivales y eventos colectivos, hasta el ocio y el turismo 
culturales, pasando por el simple paseo por espacios comunicativos, ricos en significados e 
información. De este modo, en las últimas décadas, las políticas urbanas del espacio público 
han ido alcanzando en numerosas ciudades relevancia y entidad propia (Miguel., 1979-2003). 
 
Según el paso del tiempo los planteamientos del espacio público han ido cambiando, 
dichos espacios se deben ajustar a la evolución y necesidades del ciudadano y de su territorio, 
pues los espacios públicos deberán suplir las nuevas necesidades que se presenten, deben ser 
diseñados cualitativamente según el tiempo en que se encuentre ajustados también a las 
normativas legales vigentes en razón a la construcción y uso del espacio público.  
 
El espacio público es fundamental para el desarrollo del habitar humano, si se 
considera que como concepto es el lugar para el encuentro social y para el establecimiento de 
vínculos significativos con el territorio, un espacio que puede contribuir a la satisfacción de 
necesidades humanas como la identidad, el sentido de pertenencia y la belleza. Para ello, es 
necesario que esté dotado de cualidades tanto espaciales como materiales que convoquen a 
diversos grupos humanos que accedan a él en condiciones de igualdad. Así, la presencia de 
espacios públicos de calidades similares en las diferentes áreas habitacionales de la ciudad, 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
más allá del nivel socio económico de la población que en ellas habite, puede contribuir a 
alcanzar condiciones de equidad, tan necesarias en nuestras ciudades (Salazar, 2007). 
 
Los parques son espacios diseñados con diversos elementos, según la vegetación del 
lugar y objeto social; generalmente ubicados dentro de las ciudades y brindan acceso a cualquier 
visitante, son edificados en algunas ocasiones para personas que buscan el deporte, otros están 
orientados al descanso y la tranquilidad, siendo el reflejo del entorno y teniendo en cuenta lo 
específico del lugar donde se asiente, buscando la integración de diversos grupos urbanos. 
 
El contexto de la planificación de las áreas verdes urbanas y el espacio público, fueron 
los principios para identificar la vida urbana, en el libro de introducción a la historia del 
urbanismo  (Cano, 2007), brinda datos e información que demostrarían el fundamento del 
diseño urbano occidental, el cual, se sustentó en diversos principios provenientes de doctrinas 
que datan de la antigüedad grecorromana redescubiertos en el renacimiento y que 
constituyeron la arquitectura y urbanismo neoclásico, que tuvo como objetivo fundamental 
construir ciudades racionales que hicieran felices a sus habitantes. 
 
Ya en los siglos XVII y XIX se presentaron cambios significativos en la estructuración de 
las ciudades y su ordenamiento, (Dorceta, 2017) afirma: 
 
Durante el período comprendido entre los siglos XVII al XIX ocurrieron cambios 
estructurales en las sociedades urbanas; uno de ellos fue la Revolución Industrial, la cual 
condujo a una transformación paulatina en la fisonomía neoclásica de Europa y América en la 
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segunda mitad del siglo XIX. Destaca la dotación de servicios como: drenaje, suministro de 
agua potable y el desarrollo de sistemas de áreas verdes, como los elaborados en la Costa Este 
de los Estados Unidos de América (EUA) por Frederick Law Olmsted. A fines del siglo XIX 
y principios del XX, surgen nuevas escuelas del pensamiento urbanístico como los 
movimientos City Beautiful en EUA y Garden City en Inglaterra, cuya intención fue crear 
nuevos tipos de ciudades con atractivos superiores a los que proporcionaban las neoclásicas y 
cuyos beneficios deberían extenderse a la población en general. 
 
Así, el nacimiento del siglo XX coincide con el de nuevos modelos metropolitanos que 
se desarrollan en su primera mitad. Durante la Guerra Fría (de la década de 1950 a la década 
de 1980), surge un creciente interés por la conservación y protección de la naturaleza; por otra 
parte, desde el campo de la economía se clama por un manejo y asignación eficiente de los 
recursos naturales y en el área social aparecen nuevas perspectivas de inclusión ciudadana en 
la toma de decisiones gubernamentales. Todo esto produjo un cisma en el desarrollo urbano 
en las últimas décadas del siglo XX; Así, la planeación de las ciudades incorpora una visión 
integral de sustentabilidad económica, ecológica y social, en la actualidad (Palomo, 2003). 
 
Se identifican 4 periodos para los parques, a partir de la mitad del siglo XIX. (Seco, 
2012)  afirma: 
 
Parque de placer: Se ubican fuera de las ciudades, dedicados al paseo del domingo de 
la clase media. 
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Parque Reformado: Apareció en los Estados Unidos alrededor de 1900, como 
consecuencia de la acción de movimientos obreros; se ubican al interior de las ciudades, y por 
lo tanto, fueron los primeros parques vecinales. 
Parques Deportivos: Aparecen en 1930, desarrollando campos deportivos y 
actividades organizadas, ubicado en la periferia de las ciudades. 
Sistemas de Espacios Abiertos: se conoce en el año 1965, buscaba armonizar 
sistemas de parques vecinales, mini parques, juegos infantiles y plazas, buscando recuperar la 
vitalidad perdida en las ciudades. 
Parques Forestales: Se ubican en las inmediaciones de las ciudades, llevan a una 
relación más directa al hombre con la naturaleza flora y fauna, sin intervención del mismo en 
su hábitat. 
Parques Urbanos: Encontramos aquí las alamedas y los parques infantiles, etc. Se 
localizan en puntos centrales y fundamentales de las ciudades, su dimensión es de menor 
tamaño debido a que son ornamentales, sin embargo, son los pulmones de las ciudades, 
encargados de purificar el aire, pues la mayoría de estos parques son diseñados en armonía 
con la naturaleza, este espacio otorga a los niños un espacio donde puedan divertirse al aire 
libre, como a la persona adulta un lugar para las relaciones sociales y colectivas. 
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Figura 1. VOSviewer 
Fuente: (Autor,2020) 
 
El software VOSviewer versión es una herramienta de software para construir y 
visualizar redes bibliométricas, con capacidad de llegar a revistas, investigadores o 
publicaciones, se pueden construirse en basa a citas, acoplamiento bibliográfico, co-citas o 
relaciones de autorías. VOSviewer también ofrece funciones de extracción de texto que se 
pueden utilizar en redes de concurrencia de términos importantes extraídos de un cuerpo de 
literatura científica (Sánchez, 2018). 
 
Una vez realizada la búsqueda de la información referente al tema de espacio público, el 
software permitió observar la distribución de la información y las discusiones que se han 
planteado entorno a la temática, como los países que más han desarrollado y expuesto esta 
información, en el caso de espacio público, aparece como actores principales Argentina y 
España. 
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En el caso de Colombia tal como  (Balza, 1998) afirma: “Un aporte reciente y más 
cercano a nuestras latitudes proviene de la Ley 9a. de 1989 de la República de Colombia, que 
define el Derecho Urbano de dicho país, y destina cuatro artículos al Espacio Público y la 
reglamentación de conflictos que pudiesen resultar de su uso”. 
 
"Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes". (Ley 9a, 1989, Art. 5) 
 
Para el siglo XXI la construcción de parques urbanos ha ido creciendo fuertemente,  
(Sarmiento, 2018) afirma que: “En Colombia, la ciudad que lleva la delantera en este aspecto es 
la capital del país, pues cuenta, según cifras del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) 
con más de 5.000 parques, mientras que Medellín en la actualidad tiene 860 escenarios 
deportivos y recreativos, y Barranquilla suma 286 espacios públicos de este tipo”. 
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Figura 2. Parque Metropolitano Simón Bolívar (Bogotá D.C) 
Fuente: (Portal Tripadvisor LLC, 2020) 
 
Finalmente se puede afirmar que a lo largo de la historia y en cada una de las 
civilizaciones que se han desarrollado y de acuerdo a las creencias y culturas de cada una de 
ellas, incluso con tantas diferencias, siempre se ha tenido una constante búsqueda por el bienestar 
individual y colectivo del ser humano, que ha llevado al hombre a gestionar espacios públicos 
que tienen como base recuperar y mejorar la calidad ambiental pero ante todo la calidad de vida 
de la sociedad, acompañados de un territorio eficiente. 
 
 Marco Teórico 
 
Espacio vital. Toda actividad humana requiere para su realización de un espacio. El 
conjunto de espacios que un ser humano utiliza para sus actividades constituye lo que suele 
denominarse su espacio vital, (Schjetnan, 2004) afirma que: 
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El espacio vital del hombre abarca tres tipos diferentes de espacios definidos según el 
grado de proximidad que permiten entre los seres humanos.  
• Los espacios individuales: son aquellos que son usados en forma exclusiva por una 
persona. 
• Los espacios semipúblicos: son ámbitos del territorio humano en los que se admite la 
presencia de otros seres humanos en forma selectiva y controlada.  
• Los espacios públicos: son zonas del entorno humano en las que el encuentro entre 
los miembros de una comunidad, se da en forma indiscriminada, pero bajo controles de orden 
general 
 
Espacio público: aportes desde el enfoque socioespacial 
 
“Desde su individualidad o en esfuerzos multidisciplinarios, diferentes campos como la 
geografía, la antropología o la sociología entre otros, han analizado el espacio público y la forma 
en que se produce, transforma y establece diferentes tipos de relaciones socioespaciales” 
(Gottdiener, 2015). Entre sus premisas está el comprender al espacio urbano como un producto 
social, lo que implica analizar tanto los procesos como las interacciones políticas, económicas, 
culturales y sociales en la creación de tensiones, contradicciones y desigualdades en el territorio 
urbano. 
Así, no es la subjetividad ni la arbitrariedad lo que caracteriza al espacio urbano, sino las 
decisiones sociales sobre el espacio y cómo funciona este; decisiones que se correlacionan con 
las estructuras de poder y las relaciones sociales. 
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(Harvey, 1990) afirma que: “Cada formación social construye conceptualizaciones 
objetivas del espacio y tiempo de acuerdo a sus propias necesidades y propósitos de 
reproducción material y social y organiza sus prácticas materiales de acuerdo a estas 
concepciones”. De acuerdo a Harvey el derecho a la ciudad y espacio público, no solo debe 
impartir equidad en la distribución de recursos, sino que debe brindar poder de participación y 
decisión a los ciudadanos para la formulación de una propuesta colectiva en la configuración del 
territorio urbano, permitiendo que la sociedad democratice a través de la interacción de diversas 
experiencias e intereses. 
 
Espacio Público. Según (Caquimbo, 2008)  
El derecho a un nivel de vida “adecuado” y dentro de él, específicamente, a una 
vivienda “adecuada”, se trata de la facultad que debe tener todo ser humano para desarrollar 
su vida en un lugar apropiado para vivir, para habitar. En este sentido, el espacio público 
constituye un elemento fundamental, que puede contribuir a la satisfacción de necesidades 
humanas como la identidad, el sentido de pertenencia y la belleza. Para ello, es necesario que 
esté dotado de cualidades tanto espaciales como materiales que convoquen a diversos grupos 
humanos para que accedan a él en condiciones similares en las diferentes áreas habitacionales 
urbanas, más allá del nivel socio-económico de la población que habite en cada una de ellas, 
puede contribuir a alcanzar condiciones de equidad para todas las personas que habiten 
nuestras ciudades. 
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El espacio público debe contar con cualidades específicas que involucren la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos para el disfrute, goce y convivencia, pues este será el 
integrador de diversos grupos de personas, permitiendo establecer un espacio integral para 
contribuir a la inclusión dentro del territorio. 
El espacio público tiene por objetivo el fortalecimiento de procedimientos participativos 
de los diferentes grupos de personas (Segovia, 2005) afirma que: 
 
• Impulsar una mayor equidad en el uso y aprovechamiento de los espacios públicos 
por diferentes sectores sociales. Por tanto, planificar la generación de nuevos espacios y la 
recuperación de lugares en deterioro, con el fin de disminuir los desequilibrios sociales y 
espaciales presentes en la ciudad. 
 • Promover la utilidad de los espacios públicos en función de diferentes escalas de 
cobertura: ciudad, comuna, barrio, mejorando el diseño, construcción, mantenimiento y 
gestión de ellos. • Fomentar el uso intensivo de los espacios públicos por parte de la 
ciudadanía, a través del desarrollo de actividades de recreación, deporte, animación cultural, 
comunitarias, etc. Se trata de fortalecer el sentido de pertenencia y una mayor apropiación y 
confianza colectiva (seguridad), por parte de diversos grupos de usuarios.  
• Orientar las inversiones de producción de espacios públicos, con especial énfasis en 
los sectores de bajos ingresos, y garantizar el mantenimiento de ellos mediante mecanismos 
que aseguren su uso colectivo y libre acceso.  
• Fortalecer procedimientos participativos locales, que involucren a los diversos 
actores: públicos, sociales y privados en la planificación, construcción, mantenimiento y 
gestión y uso de los espacios públicos, según tipo y escala. 
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Segovia establece cuatro situaciones fundamentales para el desarrollo y avance social, 
estas cuatro condiciones integradas las unas con la otras permiten mejorar la calidad de vida de 
las personas, la planificación y recuperación del espacio público, asumida por los gobiernos 
locales y realizando actividades encaminadas al mantenimiento y preservación  de los espacios 
ya existentes como el fomento de nuevos espacios, contribuyen a la participación ciudadana, 
involucrando el dinamismo cultural, social y económico de una comunidad. 
 
(Narciso, 2014) afirma que: “A través de estas consideraciones teóricas-socioespaciales, 
se puede abordar el estudio del parque urbano como espacio público. Por ejemplo, el parque 
urbano se puede considerar además de un recurso, un producto y una práctica cotidiana, política 
y simbólica, lo que resultaría de utilidad para comprender su dimensión política, ideológica, 
social y estructural”. 
 
El parque, como centro de reunión, puede también promover desde el fortalecimiento de 
vínculos familiares y redes de organización social, hasta el sentido de pertenencia e identidad 
con el lugar. El parque urbano se entiende como un espacio de representación, donde la sociedad 
se hace presente y se fortalece la identidad cultural de las comunidades a través de expresiones 
socioculturales y las obras materiales que lo representan (Monumentos, Estatuas). El 
mantenimiento y recuperación de los escenarios públicos contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las personas. 
 
Tabla 1-Tipologías y Dimensiones por Intervenir para la Planificación y Recuperación 
del Espacio Público. 
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ESQUEMA TIPOLOGÍAS Y DIMENSIONES POR INTERVENIR 
Tipología espacios públicos Dimensiones a intervenir 
Escala Ciudad Física / Espacial / Funcional Social / Cultural 
• Parques grandes áreas 
verdes. 
• Plaza áreas centrales. 





• Elementos simbólicos 
y de identidad. 
• Iluminación, escala 
adecuada, mobiliario. 
• Programa de 
animación dirigida a 
diferentes grupos. 
• Fiestas y celebridades 
• Programas culturales 
y de comercio. 
Escala Barrio Física / Espacial / Funcional Social / Cultural 
• Plazas de barrio. 





• Espacios de 
circulación: calles y 
pasajes. 




• Elementos simbólicos 
y de identidad. 
Iluminación, escala, 
mobiliario, etc. 
• Localización central. 
• Conexión trama y 
equipamiento urbano 
local. 
• Iluminación, escala, 
relación frentes 
viviendas. 
• Iluminación, escala, 
mobiliario, diseño 
fachada viviendas. 
• Programas de 
animación dirigidos a 
diferentes grupos. 
• Programas de 
animación dirigidos a 
diferentes grupos. 
• Capacitación y apoyo 
a grupos. 
• Seguridad y 
sociabilidad vecinos. 
• Seguridad y 
sociabilidad vecinos.   
 
Nota. Fuente: Torres Melissa Elizabeth. (2015). Red de parques y renovación del ex parque zonal: 
propuesta para la revaloración del espacio público, áreas verdes e infraestructura recreativa en el núcleo urbano de 
Chiclayo. 
 
Los gobiernos locales deben garantizar el derecho a la recreación, deporte y 
esparcimiento de la sociedad en espacios colectivos que cuenten con zonas en óptimas 
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condiciones en lo referente a su infraestructura física, para así brindar comodidad y seguridad en 
la utilización de dichos espacios, como son los parques públicos. 
 
 Marco Conceptual 
 
Accesibilidad Universal. 
Según (Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con 
discapacidad, 2011), la accesibilidad universal brinda un diseño que permite posible que los 
espacios puedan ser utilizados por todas las personas, sin importar su condición física, edad, 
genero, entre otros. Se debe garantizar el disfrute de manera cómoda, segura y eficiente. 
 
Adecuación. 
De acuerdo a (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020), la adecuación de un espacio 
permite la adaptación de algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa. 
Área Verde Urbana. 
En el artículo sobre indicadores ambientales de áreas verdes urbanas la (Universidad de 
Costa Rica, 2018), define las áreas verdes como espacios ecológicos y naturales, ocupado 
principalmente por árboles, arbustos, plantas, que una vez existentes en las zonas urbanas 
contribuyen a una mejor la calidad de vida de las personas a través de la conservación del medio 
ambiente y aportando al control de la temperatura urbana, el control de ruidos, captura de 
carbono, siendo también un espacio para la integración social que brinda en derecho a la 
recreación y esparcimiento libre de la comunidad, son áreas paisajísticas que embellecen las 
ciudades. 
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Ciudad.    
De acuerdo a (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020), la ciudad comprende un 
conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y 
numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. 
 
Los elementos que conforman una ciudad son los siguientes: 
 
Trama Urbana. 
En el artículo sobre las ciudades y su espacio público (Perahia, 2007), permite distinguir 
la trama urbana como una distribución de elementos lineales que cruzados y enlazados forman 
un tejido; resultado de los sucesos históricos del espacio urbano, que permite el desplazamiento 
de vehículos y personas a través del espacio edificado. 
 
Espacio Público 
De acuerdo a las investigaciones y documentos escritos por (Perahia, 2007) y (Balza, 
1998), se llega a definir el espacio público desde diferentes ámbitos y conceptos, siendo un 
espacio que la comunidad puede denominar como propiedad, es decir que les pertenece y son 
autónomos para poder circular en esta área y suplir las actividades de reunión o prestación de 
algún servicio. 
Desde el punto de vista jurídico el espacio público está sometido a una regulación 
específica que está a cargo de la administración municipal, cuentan con la facultad de dominio 
del suelo, la las administraciones deben garantizar a la población el derecho al libre acceso del 
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espacio público desarrollando las condiciones óptimas para su utilización implicando la 
construcción de zonas para el uso comunitario y que sirvan de interés colectivo.  
En el espacio sociocultural, se identifica como un lugar de relación e identificación, 
donde las personas se comunican, se tiene un lugar de expresión comunitario llevando al 
fortalecimiento de la cultura del territorio y una mejor calidad de vida de quienes lo habitan. 
 
Infraestructuras Recreativas. 
Comprende instalaciones, sistemas, bienes y servicios que permiten el deporte y la 
recreación. Existen infraestructuras deportivas y recreativas: centros deportivos y parques, 
baños y piscinas, estadios de fútbol y atletismo, pabellones deportivos, pistas de patinaje, 




Mantenimiento son todas las actividades que deben ser desarrolladas en orden lógico, con 
el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los 
equipos de producción, herramientas y demás propiedades físicas de las diferentes instalaciones 
de una empresa (Palencia, 2006). 
 
Patrimonio. 
El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el 
pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las 
creencias y los logros de un país y su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido 
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heredado, debe, de hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros ancestros y 
que debe pasar a las futuras generaciones (Ministerio de Cultura de Colombia, 2015). 
 
Parque. 
La (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020) define el parque como un espacio de 
praderas, jardines y arbolado, con ornamentos diversos, para el esparcimiento de los habitantes. 
 
Parque Zonal. 
Son grandes áreas libres destinadas para el disfrute y recreación de la comunidad 
especifica de un grupo de barrios que pueden contar con equipamiento especializado, como 
polideportivos, canchas, piscinas, pistas de patinaje, etc. Son construidos generalmente en las 
periferias de las ciudades (Seco, 2012). 
 
Recreación. 
De acuerdo a la (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020), el recrearse permite divertir, 
alegrar o deleitar al ser humano, siendo la recreación una actividad humana que en la mayoría de 
las condiciones requiere del esfuerzo físico del hombre, destinada al esparcimiento o cultura, 
busca sacar de sus actividades cotidianas al sujeto a través de diversión y alegrías, para 
tranquilizar el cuerpo y la mente. 
 
Remodelación. 
Reformar algo, modificando alguno de sus elementos, o variando su estructura (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020).Proceso que busca el cambio de aspecto y/o de funcionalidad 
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de una estructura o edificación, es decir una modificación en la forma, tamaño y características 
de la misma, con fines de remodelación y adaptación a otros tiempos y usos. 
 
Urbanismo. 
Comprende una serie de disciplinas que buscan la organización y planificación de un 
territorio para llegar a un equilibrio social, enfocado a lograr el diseño del ámbito espacial donde 
se desenvuelven las actividades sociales del hombre. Se proyecta para la sociedad, de manera 
que se da prioridad al bienestar colectivo por encima de los intereses particulares, con el objetivo 
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Figura 3. Metodología 
       Fuente: (Autor,2020) 
 
En la metodología se establece el proceso y las actividades requeridas para la obtención 
del objeto principal del proyecto. Analizando el proceso para el proyecto de remodelación y 
adecuación del parque minero del municipio de Ataco, Tolima, tenemos: 
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Como primer momento se identifica el problema que se quiere solucionar y es objeto del 
proyecto, a través de la identificación y diagnóstico del estado actual del escenario público, se 
formula el árbol de problemas, el árbol de objetivos y las posibles alternativas que lleven a 
solucionar el problema o necesidad existente. 
 
En el segundo momento, se encuentra la etapa de preparación, donde se realizan los 
estudios necesarios (Técnico, Legal y Financiero), para determinar el costo/beneficio de cada una 
de las alternativas y poder seleccionar una de ellas, para llegar a la mejorar solución frente al 
problema que aqueja a la población del municipio de Ataco. 
 
Finalmente se determina la alternativa a implementar en el proyecto, realizando la 
factibilidad de la misma, bajo indicadores como el flujo de caja, tasa de descuento e indicadores 
financieros. 
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Figura 4. Generalidades de la Metodología 
Nota. Fuente: (Autor,2020), La población corresponde al número de habitantes del barrio 




Un papel importante para el proyecto es la administración municipal, ya que ésta tiene el 
deber de crear y mantener las obras urbanas y públicas. Debido a que Ataco es conocido como 
uno de los municipios más importantes del país en la extracción del oro, siendo el parque minero 
el escenario que resalta la imagen socioeconómica y cultural del municipio, se busca influenciar 
el turismo, incentivando la economía de la zona e incrementando de manera porcentual, ya que 
se proyecta como un hito alusivo al municipio y su idiosincrasia aurífera, siendo un atractivo que 
incite a ser visitado y mejorar la calidad de vida de la población. 
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El proyecto de remodelación y adecuación del parque minero del municipio de Ataco, 
Tolima, es un proyecto público y de investigación que tiene por objetivo brindar un espacio 
confortable y seguro a la comunidad para afianzar las relaciones sociales y culturales, como la 
preservación de la identidad del municipio, la recuperación de espacios públicos y mejorar la 
calidad de vida de los usuarios del parque al contar con zonas destinadas a actividades culturales, 
de libre esparcimiento y recreación, como también se busca mejorar la imagen y belleza del 
escenario para favorecer el sector. Todas las características anteriormente mencionadas no son 
medibles y verificables a través de un sistema cuantitativo, llevando este proyecto a un enfoque 
de tipo Cualitativo ya que conceptos como identidad cultural, hace referencia a compendios 
intangibles, elementos como presupuesto e inversión son medibles y verificables, pero la 
atracción de turismo y mejora del entorno solo se verificarían después de la implementación del 
proyecto. 
 
 Tipo de Investigación 
 
El proyecto corresponde a un tipo de investigación descriptiva. Las investigaciones de 
tipo descriptivas, también llamadas investigaciones diagnosticas,  (Morales, 2010) afirma que: 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 
investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 




El proyecto tiene un alcance de tipo descriptivo, porque busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de las personas a nivel individual y comunidad a 
nivel colectivo de los ciudadanos de Ataco, como procesos para llegar a un análisis y así generar 
la propuesta de intervención y recuperación del Parque Minero a través de tres aspectos 
fundamentales, diseño, planificación y ejecución. 
 
Figura 5. Alcance de los Proyectos 
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 Proceso de Investigación 
 
• Elección del tema a trabajar o investigar. 
• Plantear el problema de la investigación. 
• Establecimiento de las hipótesis. 
• Definir los objetivos. 
• Elaboración del marco teórico. 
• Definición del método y diseño de la investigación. 
• Determinación de la muestra poblacional o población objeto del proyecto. 
• Elección de los instrumentos de trabajo. 
• Recolección de datos e información. 
• Análisis de los resultados, preparación y presentación del informe de investigación 
 
Una vez se implementen todos los procesos anteriores y se consolide la viabilidad técnica 





El proyecto estará ubicado en el municipio de Ataco, es por eso que la población a 
identificar será específicamente la comunidad de este municipio. Según las estadísticas del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los habitantes para 2020 se 
estiman en 19.117, siendo está, la población de referencia del proyecto. 
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Tabla 2- Población de Referencia 
 
Nota. Fuente: (DANE, 2018) 
 
“La población afectada por el problema se define como la población potencial de las 
intervenciones, pudiendo ser, en los proyectos de Espacio Público, la totalidad de la población de 
referencia del área de influencia” (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). 
 
Ahora bien, (Fernandez, 1997) afirma. “área de influencia directa corresponde a todos 
aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose 
como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un 
componente del medio, consecuencia de una actividad o acción” (p.25). 
 
De acuerdo a lo anterior, se determina la población directamente beneficiada del proyecto 
de remodelación y adecuación del parque minero, siendo ésta, el número de personas que habitan 
en la comuna que integra el barrio de ubicación del espacio cultural a intervenir, calle 6 entre 
carreras 8 y carrera 9; pero una vez analizada la información de la población según la extensión 
en superficie, siendo para el casco urbano pequeña, se pudo evidenciar que la población no está 
caracterizada por comunas, se distribuye por barrios, llegando así, a beneficiar a toda la 
población del casco urbano del municipio de Ataco. 
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Tabla 3-Población Beneficiada 
 
Número de personas beneficiadas  4.835 
Región Departamento Municipio Centro Poblado Especifica 





Nota. Fuente: (Autor,2020), La población beneficiada es identificada según informes del 
(DANE, 2018). 
 
Se establece como la población objetivo o población a impactar por el proyecto, el 
número de habitantes del barrio El Porvenir, lugar donde se ubica el parque minero. 
 
Tabla 4-Población Objetivo 
 
Número de personas Objetivo  1.020 
Región Departamento Municipio Centro Poblado Especifica 
Andina Tolima Ataco Municipio de 
Ataco-Tolima 
Población 
urbana del barrio 
El Porvenir 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020), La población Objetivo es identificada según informes de 
(Alcaldia Municipal de Ataco, 2003). 
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Vale la pena resaltar la caracterización de la población del municipio según su rango de 
edad, que demuestra que la mayor parte de la población podría hacer uso frecuente de este 
escenario por sus cualidades físicas atribuidas a la edad sin distinción del sexo. 
 
 
Figura 6. Pirámide Poblacional 
Fuente: (DANE, 2018) 
 
Respecto a la estructura de la población, a partir de la gráfica de la pirámide poblacional 
para el municipio, se puede inferir que tiene una base amplia y se va reduciendo gradualmente, lo 
que muestra una distribución progresiva. Esta situación es sinónimo de la existencia de una 
amplia población joven, dado que es evidente el ensanchamiento en los grupos de 0 a 29 años, lo 
que significa que en el municipio existe una gran proporción de niños, adolescentes y jóvenes 
que llega en promedio al 54%, pero también hay una esperanza de vida no tan elevada, dado que 
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apenas una proporción cercana al 3,9% del total de la población corresponde a mayores de 75 
años. (Alcaldia Municipal de Ataco, 2020) 
 
 Plan Metodológico 
 
El ciclo de vida del proyecto se basa en la obtención de los objetivos propuestos, para 
esto se utiliza una metodología de trabajo establecida por Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) que ejecuta los siguientes pasos: 
 
 
Figura 7. Operaciones y procesos relacionados con el ciclo de los proyectos de inversión 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014) 
 
Primero se define y caracteriza el alcance del proyecto, con las herramientas necesarias 
para poder establecer las actividades que se requieren, partiendo de la investigación en diferentes 
fuentes de datos, establecer la metodología a emplear con los diferentes procesos, con el fin de 
asegurar que el alcance del proyecto sea acorde al tamaño del mismo. 
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Una vez establecidas las actividades que se requieren para cumplir con el objetivo y 
alcance del proyecto, se diseña el cronograma de trabajo, ajustando las fechas para poder cumplir 
con tiempos mínimos requeridos que contemplen imprevistos y que no lleven a posibles retrasos 
en la ejecución. El definir con claridad las actividades y tiempo que se requieren, permite realizar 
las revisiones que aprueben seguir avanzando de manera adecuada. 
 
Como primer momento se realiza un estudio para identificar la problemática social que se 
enfrenta y que se quiere solucionar, entorno, población, para reconocer el estado actual de la 
infraestructura, mobiliario urbano, materiales textura visual y equipamientos existentes con los 
que cuenta el área que afectara el proyecto 
 
En el segundo momento se define la metodología a aplicar, siendo la metodología general 
ajustada (MGA), la metodología aplicar en este proyecto y que será la guía para la formulación 
del mismo, se crea el árbol de objetivos, análisis de alternativas, matriz de marco lógico, 
indicadores de medición. 
 
En el tercer momento, se definirá y proyectará el diseño objeto del proyecto para la 
remodelación y adecuación del parque minero integrando una propuesta arquitectónica que 
cumpla con los requerimientos y normas legales vigentes de construcción, como también la 
implementación del estudio de factibilidad y de viabilidad de la propuesta teniendo encuentra los 
resultados del análisis financiero del proyecto y de la inversión inicial para el desarrollo físico y 
socio económico. 
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Finalmente, se ofrece una alternativa con todos los soportes necesarios para la 
implementación e intervención, contribuyendo a las dinámicas sociales, culturales y económicas 
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3. Identificación y Análisis 
 Árbol de problemas  
 
 









DETRIMENTO DEL ESPACIO CULTURAL, PARQUE 
MINERO EN EL MUNICIPIO DE ATACO-TOLIMA 
Deficiente estado de los espacios para 
la ocupación del tiempo libre en 














DETRIMENTO DEL ESPACIO CULTURAL, PARQUE 
MINERO EN EL MUNICIPIO DE ATACO-TOLIMA 
Deficiente estado de los espacios para 
la ocupación del tiempo libre en 












dispone de poco 




Poco sentido de 




Poca disposición de los 
entes gubernamentales 
para promover 
iniciativas del cuidado 
y preservación de los 
espacios y escenarios 
culturales. 
 
INADECUADOS ESPACIOS PARA LA OCUPACIÓN DEL TIEMPO 
LIBRE DE LA POBLACIÓN EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, FÍSICAS Y DE RECREACIÓN. 
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El árbol de problemas es una herramienta que permite identificar el problema principal o 
central definiendo las causas que lo generan y los efectos o consecuencias que este puede 
generar, permitiendo al planificar de proyectos definir objetivos claros como y poder planear 
estrategias para poder cumplirlos. 
El detrimento del espacio cultural, parque minero en el municipio de Ataco, es un 
problema que afecta a gran parte de la población que hace uso de este escenario, no ha sido 
intervenido por muchos años siendo el reflejo del mal estado que se encuentra actualmente. 
El árbol de problemas permite enfocar la raíz de las dificultades relacionada directamente 
con las causas para poder enfrentarlas y llegar a una solución, trayendo beneficios significativos 




Están relacionadas con el problema central y se establecen de forma directa e indirecta. 
En la investigación se manejan cuatro líneas de causas que a su vez convergen en una principal 
que origina el problema central. 
 
3.1.1.1 Causas Indirectas 
 
Las causas indirectas se dividen en dos participantes o momentos, primero la poca 
disposición e iniciativas de los entes gubernamentales, en este caso, las administraciones 
municipales de Ataco, que han olvidado promover actividades de preservación y cuidado del 
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espacio, como generar proyectos para la construcción y manteamientos de los escenarios 
públicos y culturales.  
Seguidamente, se encuentra el poco sentido de pertinencia de la comunidad hacia los 
escenarios públicos, como el también, el poco tiempo que disponen para realizar vigilancia y 
control del parque, llevando a la perdida de cultura ciudadana frente al no querer preservar sus 
espacios culturales que son sinónimo de calidad de vida, al ser zonas para el libre esparcimiento, 
recreación y demostraciones culturales; esto ha llevado al mal estado que se encuentra 
actualmente el Parque Minero. 
 
3.1.1.2 Causas Directas 
 
La causa indirecta de la poca disposición de las administraciones municipales de Ataco, 
para la preservación de los espacios públicos ha llevado a establecer las causas directas que 
generan el problema central, como son, la infraestructura física en un mal estado, mobiliario 
insuficiente, poca iluminación. 
Se encuentra otra causa directa que son los daños al patrimonio cultural, vandalismo a los 
monumentos ya existentes, muchas veces realizado por los mismos ciudadanos del municipio 
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Actualmente el Parque Minero es el reflejo de un espacio abandonado y de poco sentido 
de pertenencia y amor por la comunidad, su deterioro ha llevado a la limitación para realizar 
eventos especiales, recreativos y culturales en el sector. En el plan de desarrollo municipal 
describen el Parque Minero “Es un parque creado en honor a los barequeros del municipio 
conservando la historia y tradición de este gremio artesanal del municipio” (Alcaldia Municipal 
de Ataco, 2020), pero este escenario al pasar el tiempo ha ido perdiendo la imagen y cultura que 
representa. 
 
3.1.3 Efectos  
 
Los efectos son los resultados originados por las causas que llevan al problema, estos han 
sido revelados de carácter directo e indirecto. En la investigación se manejan tres líneas de 
efectos que se originan del problema central y que llevan a otros efectos de carácter social muy 
importantes. 
 
3.1.3.1 Efectos Directos 
 
Poco uso del espacio público y práctica del deporte y la recreación, limitación para realizar 
eventos especiales, recreativos y culturales en el sector y la falta de promoción turísticas, son los 
efectos directos que traen el detrimento del parque minero en que se encuentra actualmente, esto, 
sin duda ha llevado a la perdida de las costumbres, herencias, legados, como en la apropiación y 
uso de los espacios que identifican su cultura y arraigo. 
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3.1.3.2 Efectos Indirectos 
 
Son el resultado de los efectos que causa el problema principal y que también afectan de 
manera significativa a la población de Ataco; mayores índices de obesidad al no realizar 
prácticas deportivas y recreativas que incluyen esfuerzos físicos, aumento de costumbres 
malsanas en los jóvenes del municipio por no contar con espacios para garantizar a la juventud  y 
la población en general el derecho al deporte y la libre recreación lo que conlleva a tener 
mayores personas sin ocupación de su tiempo libre pudiendo acceder a la drogadicción y la 
realización de actividades ilícitas, otro efecto directo es la pérdida de identidad cultural, así 
mismo, la  poco promoción turística lleva a enfrentar una crisis económicas a los ciudadanos por 
depender exclusivamente de la actividad aurífera. 
 
3.1.4 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál será la factibilidad para el proceso de remodelación y adecuación del parque 
minero del municipio de Ataco, Tolima? 
 
 Análisis de Participantes 
 
Tabla 5- Análisis de Participantes 
 
Beneficiarios Cooperantes 
• Población del municipio de Ataco-
Tolima en general. 
• Gobernación del Tolima 
• Alcaldía de Ataco-Tolima 
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• Comunidad que no acepte los cambios 
a realizar al Parque Minero 
contemplados en el proyecto 
• Segmento de la comunidad que no 
acepte los cambios de uso y forma del 
parque 
• Delincuencia común 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Tabla 6- Desglose Análisis de Participantes 
 
PARTICIPANTES 
ACTOR ENTIDAD POSICIÓN TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN 
Municipal Alcaldía de Ataco-
Tolima 
Cooperante Técnico, legal y 
financiero. 
Departamental Gobernación del 
Tolima 
Cooperante Adelantar convenios 
de cooperación para 
el apoyo Técnico y 
Financiero. 
Población de Ataco, 
Visitantes y Turistas 
Comunidad Beneficiario Veedurías 
Ciudadanas 
Oponentes Minoría renuente al 
cambio, dueños de 
Escenarios Privados 
y/o particulares 
Participante Apoyar y apropiarse 
en el proceso a 
implementar 
Perjudicados Minoría renuente al 
cambio, habitantes 
del área de influencia 
indirecta que se 
pueden ver afectados 
por las obras de 
remodelación (Ruido, 
Polvo)  
Participante  Apoyar y apropiarse 
en el proyecto para 
un beneficio de toda 
la comunidad. 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
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El sector donde está ubicado el parque minero y todo el casco urbano del municipio se 
verá beneficiado desde una nueva óptica, al ofrecer a la comunidad local y visitantes un espacio 
organizado con todos los requerimientos necesarios para brindar dinámicas de mejora en la 
utilización del mismo y proyecciones hacia el turismo, contribuyendo a la cultura y economía de 
la población luego de la intervención para la adecuación, mantenimiento y remodelación física 
del parque y la implementación de nuevos usos. 
El estado lo establece en el derecho al deporte y la recreación que tienen todos los 
colombianos, la conservación de inmuebles y espacios públicos llevaban a los cooperantes 
departamentales y municipales a ser partícipes y contribuir en la ejecución de estos escenarios 




Para el análisis de los participantes en el grupo de beneficiarios se encuentra la 
comunidad de la cabecera de Ataco y el entorno inmediato (veredas, corregimientos, municipios 
vecinos, turistas) quienes se beneficiarán de manera cerca ya sea de forma directa o indirecta. La 
intervención del parque minero ampliara la medida de intervención y vinculación social, al 
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Los cooperantes para el proyecto público será la alcaldía de Ataco en convenio 
interadministrativo con la gobernación del Tolima, acto guiado por las leyes de contratación y 
asociación estipulados a la fecha por el gobierno nacional, normas anticorrupción y contratación 
estatal. (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, (sistema 
electrónico para la Contratación Pública - SECOP, Colombia Compra Eficiente, Acuerdos, 
Ordenanzas, Decretos Departamentales y Municipales, entre otros). 
 
3.2.3 Oponentes y Perjudicados 
 
Allí se encuentra la población que no está de acuerdo con la intervención y cambios en la 
infraestructura física del parque minero, dueños de escenarios privados que verían este espacio 
cultural y deportivo como una competencia al no representar el parque ningún costo a la 
comunidad en su utilización, siendo también posibles perjudicados los habitantes del área de 





Tal y como lo establece la  (Alcaldia Municipal de Ataco, 2020):“La extensión territorial 
del Municipio es de 99.680 hectáreas y sus límites geográficos son: por el norte con Chaparral, 
Coyaima y Rioblanco, por el oriente con Natagaima, por el occidente con Planadas y por el sur 
con el Departamento del Huila.” 
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Figura 9-Localización del Municipio en el País y el Departamento 
Fuente: (Alcaldia Municipal de Ataco, 2003) 
 
Figura 10. Mapa división política y administrativa del Municipio de Ataco 
Fuente: (Alcaldia Municipal de Ataco, 2003) 
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La localización puntal del proyecto del parque minero, está ubicado en Colombia, 
departamento del Tolima, municipio de Ataco, en la calle 6 entre carreras 8 y carrera 9. Se 
conforma de un área de 300 metros. 
 
Figura 11. Localización puntual 
Fuentes: (Autor,2020) 
 
 Árbol de objetivos 
 
El árbol de objetivos permite transformar del árbol de problemas: las causas (raíces) en 
medios y los efectos (ramas) en fines, permite realizar el análisis de alternativas llevando los 
medios a estrategias y así poder establecer las actividades que pueden ser ejecutadas en fin de 
conseguir el objetivo general del proyecto que busca mejorar las condiciones físicas del 
escenario cultural parque minero, buscando mejorar la calidad de vida de la población. 
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el parque minero 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
 Planteamiento del Proyecto 
 
El proyecto está enmarcado dentro de unos parámetros que determinan la dirección a 
seguir, partiendo de una necesidad por resolver frente a un objetivo general y objetivos 
específicos que establecen las tareas a realizar para poder cumplir con el fin del proyecto. 
 
El proyecto plantea la implementación de diferentes estrategias. 
 
  Estrategia física: Busca mejorar y actualizar las condiciones físicas del parque, a través 
de la intervención y remodelación de la concha acústica, el parque infantil, un nuevo mobiliario, 
zonas de permanencia y circulación como el paisajismo. 
Estrategia Social: Busca generar procesos de apropiación, reconocimiento y valoración 
social de los parques y escenarios públicos como territorios que garanticen las condiciones de 
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equidad, seguridad e inclusión vinculando a las comunidades de manera más participativa, así 
mismo, se busca reducir las costumbres malsanas de la juventud y los índices de enfermedades 
por el sedentarismo. 
Estrategia económica: La remodelación y adecuación del parque ofrece un potencial para 
el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y comerciales, promoviendo el 
turismo como una actividad para dinamizar la economía del municipio, permitiendo mejorar la 




3.6.1 Objetivo General 
 
Establecer la factibilidad de la remodelación y adecuación del parque minero del 
Municipio de Ataco, Tolima. 
 
3.6.2 Objetivos Específicos 
 
• Identificar las necesidades de la población frente a escenarios públicos y culturales. 
• Realizar el estudio técnico, legal y financiero para la remodelación y adecuación del 
parque. 
• Determinar la relación Costo / Beneficio de la ejecución del proyecto. 
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 Análisis de Alternativas 
 
El análisis de alternativas permite la identificación de uno o más medios que representan 
estrategias para dar solución al problema que se está abordando. Se presentan 3 opciones o 
alternativas para el análisis y así definir la más indicada. 
 
• Alternativa 1: Remodelación y adecuación del parque minero del municipio de 
Ataco, Tolima. 
• Alternativa 2: Construcción de un nuevo parque. 
• Alternativa 3: Construcción de hotel turístico. 
 
Estas tres alternativas fueron evaluadas de acuerdo al proceso de análisis jerárquico 
(AHP) y la toma de decisiones multicriterio, desarrollado a finales de los 60 por Thomas Saaty. 
Según el juicio y las indicaciones, los criterios a evaluar en las tres alternativas son: COSTO 
(20%), TIEMPO (15%), IMPACTO AMBIENTAL (15%), IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL 
(30%), TECNOLOGÍA (20%). Para cada criterio en la evaluación de alternativas se establece 
una evaluación cualitativa con su respectivo puntaje para los criterios, estos son: ALTO (3%), 
MEDIO (2%) y BAJO (1%). Posteriormente se realiza una operación de multiplicación entre el 
porcentaje establecido a los criterios y el puntaje según el nivel de impacto; finalmente se realiza 
la suma de los valores de cada fila para tener un valor por cada una de las alternativas de 
selección y se escoge la alternativa de mayor valor. Para este caso la alternativa que cumple con 
los estándares para el cumplimiento de los objetivos planteados según las necesidades de la 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
población es la remodelación y adecuación del parque minero del municipio de Ataco, Tolima, 
como se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 8- Análisis de Alternativas 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS CRITERIOS VALORACIÓN 






20% 15% 15% 30% 20% 
       
ALTERNATIVA 1 MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 
 
ALTERNATIVA 2 ALTO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO 
 
ALTERNATIVA 3 ALTO ALTO ALTO BAJO BAJO 
 



















       
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS CRITERIOS VALORACIÓN 






20% 15% 15% 30% 20% 
       
ALTERNATIVA 1 2 2 2 3 3 
 
ALTERNATIVA 2 3 2 3 2 2 
 
ALTERNATIVA 3 3 3 3 1 1 
 
       
ALTERNATIVA 1 0,4 0,3 0,3 0,9 0,6 2,50 
ALTERNATIVA 2 0,6 0,3 0,45 0,6 0,4 2,35 
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ALTERNATIVA 3 0,6 0,45 0,45 0,3 0,2 2,00 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Dado el puntaje evidenciado en la fila resaltada se puede determinar que la alternativa apropiada 
debe ser la numero 1, correspondiente a la remodelación del parque minero en Ataco, Tolima, es 
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4. Matriz Marco Lógico 
 
El marco lógico, también conocido como metodología de marco lógico (MML), es un 
sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a 
objetivos, que contempla un formato para la materialización del fin, propósito, componentes, 
actividades, indicadores, el método de verificación y los factores externos. 
 
Tabla 9-Matriz Marco Lógico 
 














• Mejorar la calidad 
de vida de los 
pobladores de Ataco, 
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remodelación del 
parque minero. 
• Disminuye en 











mensuales de la 
junta comunal. 













• Aprobación de 
proyecto por el 






• Niños, jóvenes, 
adultos y comunidad 
en general se 
integran y fortalecen 
los relaciones 
sociales y culturales 
• Mas del 60% de 
la población usan 
el parque. 
• Mas del 60% de 
la población 
considera que ha 
• Encuestas de la 
junta comunal. 
•Estadísticas del 
centro de salud 
sobre índices de 
drogadicción. 
• La comunidad 
disponen de 
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con el uso saludable 
del parque. 
• Utilización 
adecuada del tiempo 
libre de los 
pobladores. 
•Se contribuye a la 
identidad cultural de 














• En las escuelas 








• Concha acústica 
remodelada. 
• Juegos infantiles 
instalados. 
• Instalación de 
rampas de acceso 
para personas con 
movilidad reducida. 




área total del 
parque:300 
metros cuadros. 
• Acta de la 
comunidad. 
 • Informe de la 
Alcaldía 
Municipal. 
• Informe del 
Auditor. 
 
• Las familias 
estimulan el uso 
del parque en 
los niños y 
jóvenes. 
•La junta 
comunal esta en 
buena relación 









• Remodelación, y 
adecuación del 
parque minero del 
municipio de Ataco, 
Tolima. 
 






técnico, legal y 
financiero. 








Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
 
 Fin, Propósito y Componentes 
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El Fin es un instrumento de gestión y está directamente relacionado con el objetivo 
principal del proyecto, el propósito permite establecer la preparación y la ejecución del mismo, a 
través de unos objetivos específicos llevando a los componentes del proyecto que permite 
obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Tanto el fin, como el propósito y los 
componentes tienen indicadores y medios de verificación como supuestos.  
 
 Definición de Actividades  
 
Las actividades son todas las acciones que se deben realizar para producir y entregar cada 
componente del proyecto y así llegar al cumplimiento del fin. Podrán ser verificados luego de la 




Un indicador es la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un 
objetivo, siendo una medida de referencia que indica el progreso actual o final del proyecto. El 
fin, propósito, componentes y actividades, tienen uno o varios indicadores para hacer la 
verificación del cumplimiento de lo propuesto. 
 
 Medios de Verificación 
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Con los medios de verificación se evalúa y monitorea los indicadores lo que permite 
hacer la supervisión y evaluación del proyecto. Los medios de verificación deben ser 




Cuando se habla de supuestos, se hace referencia a los riesgos del proyecto que están 
fuera del control de los ejecutores del mismo. Los riesgos pueden ser ambientales, financieros, 
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5. Estudio de Mercado 
 
 Estudio de Producto 
 
Todo proyecto, privado o social, ya sea de promoción productiva, construcción de 
infraestructura o de promoción de derechos, debe estar sustentado en un estudio de mercado. 
Este permite estimar la demanda potencial por los bienes y servicios que el proyecto entregará 
a la población beneficiaria. En los proyectos sociales, el estudio de mercado es de importancia 
crítica para determinar la magnitud de la población que es afectada por un determinado 
problema y que, por lo tanto, constituye la población potencialmente beneficiaria del 
proyecto. Al mismo tiempo, el estudio de mercado debe ayudar a determinar la demanda 
potencial de los usuarios finales en relación a los bienes ofrecidos por los productores 
beneficiarios de la intervención. (Maúrtua, 2001) 
 
La Adecuación, mantenimiento y remodelación del parque minero en Ataco, contempla 
estrategias para la recuperación del espacio público que ha sido olvidado y con el trascurrir de 
los años ha llegado a un detrimento en su estado. Se plantea la intervención en las zonas duras y 
blandas, la instalación de un nuevo mobiliario urbano que brinde seguridad en el uso y que sea 
acorde con la cultura de los habitantes del municipio, buscando rescatar la identidad cultural y 
promover el dinamismo en la economía, además de contribuir a disminuir los índices de 
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delincuencia e inseguridad por las actividades malsanas que practican los jóvenes y que este 
espacio está propiciando por las actuales condiciones de oscuridad y desolación. 
Mediante el estudio técnico, se hace el análisis de la información recolectada, que permita 
demostrar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 
El proyecto de remodelación y adecuación del parque minero del municipio de Ataco, 
Tolima, tendrá un área a intervenir de 300 metros cuadrados con componentes como: 
• Remodelación de la concha acústica existentes. 
• Instalación de un nuevo parque infantil. 
• Instalación de un nuevo mobiliario (Bancas, canecas de basura, lámparas lumínicas, 
etc.) 
• Actividades de urbanismo (zonas verdes adecuadas, pisos intervenidos). 
• Otros. 
 
 Segmentación del Mercado 
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Figura 12. Segmentación del mercado 
Fuente: (Autor,2020) 
 
Sera un proyecto de carácter social que busca atender la necesidad de mejoramiento en la 
infraestructura del espacio público destinado al libre esparcimiento, recreación y cultura de los 
habitantes de este municipio; está proyectado para impactar a toda la población del casco urbano 
al contar con una extensión pequeña de zonificación o vivienda de las personas. Teniendo un 
área cercana de influencia se espera la ocupación y uso de los habitantes sin distinción de clase 
social, raza, e ideología, así mismo, contara con un diseño que permite la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida y un espacio para la construcción de un parque infantil, siendo 
un parque incluyente para toda la población del municipio, de todas las edades y condiciones 
sociales. 
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 Estudio de la Oferta 
 
El parque a intervenir está ubicado en el casco urbano de Ataco en la Calle 6 entre 
Carrera 8 
y Carrera 9, con la intervención y mejoras en la infraestructura existente se impactará al total de 
los 8 barrios del casco urbano. 
 
El municipio de Ataco cuenta con 4 equipamientos para la cultura, entre bibliotecas 
públicas, casas de la cultura y parques. La casa de la cultura es una obra inconclusa en 
términos físicos, además no tuvo una finalidad clara en términos culturales, artísticos o de 
patrimonio, ni actividades que le dieran vida. Actualmente está deteriorada, cerrada, casi en 
ruina, sin techo, por lo tanto, es un inmueble que se encuentra en condiciones inhabitables. 
(Alcaldia Municipal de Ataco, 2020) 
 
La biblioteca es un inmueble cerrado donde los habitantes no pueden hacer uso de la 
recreación y esparcimiento libremente y el bosque de la memoria que es el otro escenario 
cultural puede presentar riesgos a la comunidad por tener una arborización de muchos años y no 
ha tenido la intervención oportuna para la preservación y adecuación de los espacios, el parque 
central del municipio fue totalmente remodelado, pero sus áreas fueron acondicionadas para 
actividades más pasivas, sin contar con una concha acústica para las expresiones culturales y un 
parque infantil para los niños. 
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El parque minero se conforma de un área de 300 metros con sillas y tarima para eventos y 
un parque infantil, la intervención contempla la adecuación de estas áreas comunes, el 
mejoramiento de la infraestructura física de las losas de concreto y pisos, la instalación de nuevas 
sillas, canecas de basura en acero inoxidable, lámparas lumínicas de nueva tecnología, un nuevo 
parque infantil y la adecuación de la concha acústica para rescatar la identidad cultural del 
municipio. 
 
La zona donde está ubicado el parque ofrece una gran diversidad sociocultural y el 
proyecto beneficiara a las familias con un esparcimiento sano y generara prestigio para la zona. 
 
 
 Estudio de la Demanda 
 
Se establece el número de personas demandaste del servicio y el mercado potencial de 
utilización del parque de acuerdo a las proyecciones de crecimiento anual de la población, siendo 
el número de habitantes del casco urbano la población directamente beneficiada y los habitantes 
del barrio El Porvenir la población objetivo, incrementando el potencial de utilización en un 6% 
de la población para el año 2023. 
 
Tabla 10- Proyecciones de Población 2018-2023, Total Municipio por Área y Sexo. 
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Nota. Fuente: (DANE, 2018) 
 
La Población demandante es igual a la población objetivo del proyecto, con un total de 
1.020 personas, se espera un mercado potencial para el año 2023 de 1.081 personas que podrán 
hacer uso del parque, distinguiendo el casco urbano como la población directamente beneficiada. 
Los parques constituyen un lugar para la recreación y el sano esparcimiento de los niños, 
niñas y la población en general al cual tienen derecho para su desarrollo integral y social. 
 
 
 Análisis de la Viabilidad del Proyecto 
 




Metas del Proyecto Actividades Insumos 
Identificar las 
necesidades de la 
población frente a 
escenarios públicos 
y culturales. 
Informe técnico de 
investigación de los 
componentes, 
estrategias y 




Procesos y Recursos 
Humanos 
2. Realizar informe Procesos y Recursos 
Humanos 
3. Identificación del 
sector 




Procesos y Recursos 
Humanos 
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Realizar el estudio 
técnico, legal y 




Determinación de la 
viabilidad y 





Proceso y Recursos 
Humanos 




Procesos y Recursos 
Humanos 




Procesos y Recursos 
Humanos 
Determinar la 
relación Costo / 











Procesos y Recursos 
Humanos 
2. Formular plan de 
inversiones 
Procesos y Recursos 
Humanos 
3. Realizar análisis 
Costo / Beneficio 
Procesos y Recursos 
Humanos 





Procesos y Recursos 
Humanos 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Para determinar y analizar la viabilidad del proyecto y poder concluir a través de la 
investigación si el proyecto realmente aportara los beneficios que se esperan, se realiza el 
análisis de situación que sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual. 
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Figura 13. Análisis DOFA 









ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 




6. Estudio Técnico y Administrativo 
 
 Localización del Proyecto 
 
Indica el nivel de intervención del proyecto, determinando el área afectada como la zona 
de influencia, estableciendo las condiciones del manejo físico, financiero, etc. Así mismo, 
permite determinar el impacto social y cultural que tendrá sobre la población hacia quien está 
dirigido el proyecto. El proyecto de adecuación, mantenimiento y remodelación del parque 
minero está ubicado en el municipio de Ataco en la zona sur oriental del Departamento del 
Tolima. 
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Figura 14.Localización Estudio Técnico y Administrativo 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
 Procesos de producción 
 
Los procesos de producción en este tipo de proyectos públicos de infraestructura, que 
tienen como objetivo impactar una comunidad y brindar labor social para la satisfacción de 
necesidades que los aquejan, y una vez determinada la necesidad del proyecto de intervención 
del parque minero, se describe los procesos de producción a utilizar: 
 
 
Figura 15. Tipos de procesos  








































INVERSIÓN Y OPERACIÓN 
EVALUACIÓN EX POST 
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Los procesos del proyecto están directamente relacionados con el ciclo de los proyectos 
de inversión pública, donde los primeros que intervienen son los gobiernos departamentales y 
municipales en la presentación del proyecto y destinamiento de lo recursos para evaluar la 
viabilidad del mismo según el impacto que tendrá en la comunidad, una vez determinada la 
viabilidad, se encuentra el proceso de intervención de la obra del parque minero, con todas las 
actividades que se requieren y que están debidamente contempladas en el presupuesto y 
cronograma del proyecto, se entrega a la comunidad un parque moderno y a la vanguardia con 
una rea intervenida de 300 metros y se llega a la supervisión por parte del gobierno municipal y 
las veedurías ciudadanas para garantizar la utilidad del escenario público. 
 
 
Figura 16. Procesos de Producción 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
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 Maquinaria y equipos necesarios 
 
Los recursos que se requieren para la ejecución del proyecto de inversión pública, 
comprenden el recurso humano y económico para la intervención de los espacios físicos del 
parque minero, así mismo, se habla de la culturización de la comunidad para el goce disfrute de 
este escenario público como un espacio para potenciar la cultura y economía de los habitantes en 
pro de la preservación de la identidad cultural y la disminución de actos delictivos en el 
municipio. A continuación de describe cada maquinaria y equipo que se requiere para las 
actividades del proyecto. 
 
 
Figura 17. Recursos del proyecto 
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Para la remodelación y adecuación del parque minero se requiere la utilización de 
maquinaria como: 
  
Tabla 12-Maquinaria y Equipos Necesarios 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD (UN) 




Mini cargador Caterpillar 236D 
1 
Rodillo compactador 700 kg 
2 
Apisonador Canguro Roker 4 hp 
2 
Placa vibratoria rana 50 x 70 – Gasolina Kohler 




Cortadora de pavimento 
2 
Equipos para construcción: palas, picas, 
palustres, rotomartillos, máquinas de soldar, etc. 
GLB 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
 Aspectos legales y estructura organizacional 
 
Ley 9ª de 1989, de Reforma Urbana, Por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 
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Posteriormente, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en el Artículo 82 que 
“es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. 
 
Ley 152 de 1994. En la cual se definen los principios generales que rigen las actuaciones 
de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación. 
 
Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación. 
 
 Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. Estableció las acciones urbanísticas de competencia territorial, 
fomentando la definición de espacios libres para parques y zonas verdes públicas en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas de las ciudades, por parte de municipios y distritos. 
Estableció los parámetros de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipal, la 
clasificación del suelo y lo que respecta a las actuaciones urbanísticas. 
 
Decreto 1504 de 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público, en los 
planes de ordenamiento territorial. 
 
Decreto 1538 de 2005. Normas de accesibilidad en el espacio público. 
 
A nivel Municipal. 
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El proyecto se encuentra enmarcado dentro del actual Plan de Desarrollo del municipio 
de Ataco-Tolima 2020-2023 “Nuestro Compromiso es Ataco”. Tal como lo establece (Alcaldia 
Municipal de Ataco, 2020): 
 
Línea Estratégica 1. Compromiso Social, Incluyente y Equitativo para todos, Componente 
Tres. NUESTRO COMPROMISO ES LA CULTURA, Infraestructura Cultural: El 
Municipio de Ataco cuenta con 4 equipamientos para la cultura, entre bibliotecas públicas, 
casas de la cultura y parques. Gran parte de esta infraestructura se encuentra en buen estado, 
sin embargo, requieren mantenimiento, inversión en dotaciones y equipos tecnológicos. Para 
incentivar el uso de estos escenarios culturales se requiere de una programación permanente 
de actividades que promueva su uso y disfrute colectivo. Componente Tres: Nuestro 
Compromiso es la INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO: Este componente 
tiene como propósito disponer los recursos necesarios para mejorar, ampliar o construir la 
infraestructura pública del municipio; logrando la modernización del Palacio Municipal, 
construcción y/o mejoramiento de parques infantiles, biosaludables, y escenarios públicos 
logrando una infraestructura adecuada para la población Atacuna. 
 
Así mismo, el proyecto al ser de carácter público, se apoya en los lineamientos 
establecidos en las leyes de contratación pública: 
• Ley 489 de 1998 – art 95 y demás normas concordantes,  
• Ley 80 de 1993 
• Ley 1150 de 2007 
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• Ley 1474 de 2011 
• Decreto 1082 de 2015 
Competencia para dirigir procedimientos contractuales y celebrar el contrato. 
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 80 de 1.993, “la 
competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será 
del gerente o representante de la entidad, según sea el caso, a nivel territorial y los alcaldes a 
nivel municipal”. Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente 
para adelantar el procedimiento contractual y escoger el contratista.  
 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación. 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las 
ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estará 
a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.  
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Figura 18. Estructura Organizacional 
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 Estimación del presupuesto 
 
Se realiza la estimación del presupuesto bajo los costos estándares del mercado nacional 
colombiano como el empleo del personal idóneo para las actividades a realizar entre ingenieros y 
arquitectos especializados con alta experiencia en la construcción de parques públicos. 
 
Luego de determinar las actividades y cantidades que se requieren para la adecuación, 
mantenimiento y remodelación del parque minero en Ataco, se estima un valor 176.038.901,78 
millones de pesos, incluida la interventoría a la obra y los gastos de administración y equipos 
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Tabla 13- Presupuesto 
 
MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA                                                                                                                                                                                                       
ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                         
OBJETO:  REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE MINERO DEL 
MUNICIPIO DE  ATACO,TOLIMA. 
 
 









1,1 Revisión y complementación del 
proyecto arquitectónico 
M2 300,00  $              
5.724  
 $                 
1.717.200,00  
 
1,2 Revisión y complementación de los 
estudios hidrosanitarios 
M2 300,00  $              
3.433  
 $                 
1.029.900,00  
 
1,3 Revisión y complementación de los 
estudios eléctricos 
M2 300,00  $              
3.433  
 $                 
1.029.900,00  
 





2,1 Replanteo manual de cimientos M2 300,00  $              
3.654  
 $                 
1.096.200,00  
 
2,2 Campamento (18 m2) UND 1,00  $      
2.008.54
6  
 $                 
2.008.546,00  
 
2,4 Cerca en tela verde h=2.1mts ML 189,62  $            
21.476  
 $                 
4.072.279,12  
 
2,5 Demolición baldosa de piso h=0.02 
m 
M2 69,00  $              
5.918  
 $                    
408.342,00  
 
2,6 Demolición baldosa de piso h=0.04 
m 
M2 120,00  $              
8.399  
 $                 
1.007.880,00  
 
2,10 Desmonte y reubicación de 
monumentos 
UND 2,00  $         
588.489  
 $                 
1.176.978,00  
 
2,11 Demolición muros en mampostería 
e=0.15 mts de materas 
M2 147,59  $            
12.813  
 $                 
1.891.071,00  
 
2,12 Demolición escaleras en concreto M2 13,44  $            
75.916  
 $                 
1.020.311,00  
 
2,13 Desmonte de parque infantil 
existente 
UND 1,00  $         
500.000  
 $                    
500.000,00  
 
2,14 Excavación manual M3 150,00  $            
24.148  
 $                 
3.622.200,00  
 
2,15 Nivelación del terreno M2 200,00  $            
17.300  
 $                 
3.460.000,00  
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2,16 Retiro de sobrantes a una distancia 
de 5 km (incluye cargue) 
M3 448,20  $              
8.853  
 $                 
3.967.915,00  
 
  SUBTOTAL        $              
24.231.722,00  
 
 3. TARIMA 
 
3,1 Desmonte de cubierta 
(termoacústica) 
M2 98,00  $              
9.951  
 $                    
975.198,00  
 
3,2 Reparación de estructura metálica 
(incluye anticorrosivo y esmalte 
sintético) 
UND 1,00  $      
3.000.00
0  
 $                 
3.000.000,00  
 
  SUBTOTAL        $                 
3.975.198,00  
 
 4. URBANISMO 
 
4,1 Relleno en base granular tipo invias 
e=variable 
M3 45,70  $         
128.785  
 $                 
5.885.475,00  
 
4,2 Dados en concreto 
50x50x50 cm 
UND 20,00  $            
39.733  
 $                    
794.660,00  
 
4,3 Placa en concreto 
e=0,10 m 
M2 120,00  $            
62.237  
 $                 
7.468.440,00  
 
4,4 Rampa en concreto 
e=0,10 m 
M2 4,50  $            
86.879  
 $                    
390.956,00  
 
4,5 Relleno base rampa en concreto 
ciclópeo 
M3 7,22  $         
385.790  
 $                 
2.785.404,00  
 
4,6 Instalación losa táctil alerta para 
acceso pmr 
M2 10,20  $         
314.055  
 $                 
3.203.361,00  
 
4,7 Suministro e instalación de bordillo ML 18,00  $            
75.975  
 $                 
1.367.550,00  
 





5,2 Suministro e instalación tierra 
negra abonada  
M3 60,56  $            
63.631  
 $                 
3.853.493,00  
 
5,3 Suministro e instalación de grama 
natural (incluye mantenimiento 
hasta que se encuentre 
completamente adherida) 
M2 30,78  $            
26.044  
 $                    
801.634,00  
 
5.4 Suministro e instalación de 
durantas para paisajismo, según 
diseño  
ML 57,00  $            
21.100  
 $                 
1.202.700,00  
 
  SUBTOTAL        $                 
5.857.827,00  
 
6. MOBILIARIO URBANO 
 
6,1 Suministro e instalación banca en 
concreto-tipo m-30 
UND 8,00  $         
830.106  
 $                 
6.640.848,00  
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6,2 Caneca en acero inoxidable tipo 
Barcelona 
UND 5,00  $         
803.402  
 $                 
4.017.010,00  
 
6,4 Suministro e instalación de parque 
infantil 
UND 1,00  $    
12.000.0
00  
 $              
12.000.000,00  
 
6,3 Cicloparqueadero m101  UND 2,00  $         
632.734  
 $                 
1.265.468,00  
 
  SUBTOTAL        $              
23.923.326,00  
 
7.  ALCANTARILLADO 
 
7,1 Placa de fondo pozo d=1.7m, 
e=0.25m (concreto 3000 psi con 
refuerzo) 
UND 1,00  $         
687.788  
 $                    
687.788,00  
 
7,2 Nivelación de pozos de inspección 
di=1.20m, e=0.25m, h=0,21m 
(incluye pañete interno y 
demolición) 
UND 1,00  $         
133.955  
 $                    
133.955,00  
 
  SUBTOTAL        $                    
821.743,00  
 
8. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
 
8,1 Sifón para drenaje en pvc de 4" UND 1,00  $            
37.746  
 $                      
37.746,00  
 
8,2 Caja de inspección de 100x100 UND 3,00  $         
479.931  
 $                 
1.439.793,00  
 
8,3 Caja de inspección de 60x60 UND 1,00  $         
261.642  
 $                    
261.642,00  
 
8,4 Ducto eléctrico pvc 4" ML 20,00  $         
100.193  
 $                 
2.003.860,00  
 
8,5 Tubería drenaje pvc 160 ML 20,00  $            
44.932  
 $                    
898.640,00  
 
  SUBTOTAL        $                 
4.641.681,00  
 
9. ANDENES Y SARDINELES 
 
9,1 Andén concreto 3000 psi en sitio 
e=0.1m 
M2 35,99  $            
65.437  
 $                 
2.354.947,00  
 
9,2 Contenedor de raíces tipo a b-20 UND 3,00  $         
545.024  
 $                 
1.635.072,00  
 
9,3 Loseta prefabricada a-40 M2 80,90  $            
61.296  
 $                 
4.958.846,00  
 
9,4 Sardinel prefabricado a-10 ML 175,36  $         
110.978  
 $              
19.460.747,00  
 
  SUBTOTAL        $              
28.409.612,00  
 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
A continuación, se realiza la descripción de los gastos administrativos y de equipo para la 
operación y ejecución del proyecto. 
 
Tabla 14-Gastos administrativos y de equipos  
 
10,1 Acometida aérea 10 m. pvc UND 4,00  $         
355.101  
 $                 
1.420.404,00  
 
10,2 Salida lámpara toma emt completa UND 4,00  $            
66.836  
 $                    
267.344,00  
 
10,3 Poste concreto extra reforzado 12 
m - 750 kg 
UND 1,00  $      
1.009.27
2  
 $                 
1.009.272,00  
 
10,4 Farol colonial con poste 2 1/2" x 
3m (incluye luminaria) 
UND 6,00  $         
589.726  
 $                 
3.538.356,00  
 
10,5 Reflector 400w con campana en 
aluminio 
UND 1,00  $      
1.636.57
8  
 $                 
1.636.578,00  
 





11,1 Refuerzo malla electrosoldada 
separación 0,15*0,15 - diámetro 4 
mm 
M2 75,50  $              
8.029  




SUBTOTAL    




VALOR COSTOS DIRECTOS    




VALOR INTERVENTORÍA    
$              
16.003.536,53 
 
 VALOR GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
EQUIPOS 
   




VALOR TOTAL    
$            
176.038.901,78 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTO ($) 
Impuestos estatales y municipales 5.000.000,00 
Obligaciones y seguros (Accidentes, 
automóviles, etc.) 
6.300.000,00 
Pólizas de cumplimiento 4.500.000,00 
Artículos de oficina 3.500.000,00 
Capacitación de personal 2.000.000,00 




Computador de mesa 1.500.000,00 
Computador Portátil 3.200.000,00 
Impresora multifuncional 1.000.000,00 
Rentas oficinas y almacenes 2.000.000,00 
Transporte y movilidad 2.823.266,25 
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 Ingresos y beneficios 
 
Ahorro en gastos por alquiler de espacios destinados a actividades culturales y deportivas. 
Tipo: Beneficios 
Medio a través de: Peso m/c 
Bien producido: Obra física 
Razón Precio Cuenta (RPC): 0,80 
 
Tabla 15- Razón Precio Cuenta (RPC) 
 
Periodo Cantidad Valor 
Unitario 
Valor Total Total Beneficios 
0 1.020 $ 34.000 $ 34.680.000,00 $ 34.680.000,00 
1 1.020 $ 36.000 $ 36.720.000,00 $ 36.720.000,00 
2 1.020 $ 38.000 $ 38.760.000,00 $ 38.760.000,00 
3 1.020 $ 40.000 $ 40.800.000,00 $ 40.800.000,00 
4 1.020 $ 42.000 $ 42.840.000,00 $ 42.840.000,00 
5 1.020 $ 44.000 $ 44.880.000,00 $ 44.880.000,00 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Tal como se establece la RPC, es el valor empleado en el análisis económico con respecto 
a un costo o beneficio de un proyecto una vez se implementa, para determinar la relación 
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existente se proyecta en análisis de acuerdo a la población objetivo que equivale a 1.020 
personas que habitan el barrio El Porvenir en el municipio de Ataco, asumiendo que para 
la práctica del deporte y muestras culturales deben desplazarse hacia otros municipios 
cercanos donde pueden acceder a escenarios que brinden la seguridad en la práctica de 
estas actividades, asumiendo muchas veces un gasto en el alquiler del espacio, 
convirtiéndose a la vez en un beneficio y ahorro para la población al realizar la 
remodelación y adecuación del parque minero donde se mejoran las instalaciones 
culturales para la práctica de estas actividades. Se puede observar que para un periodo de 
5 años con la población objetivo se llega a obtener un beneficio superior a los 40 millones 
de pesos, representado en ahorros en gastos por el alquiler de escenarios culturales y 
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8. Estudio financiero 
 
 Inversiones iniciales 
 










Municipios Propios 0 $16.003.536,53 
  Total $16.003.536,53 
TOLIMA 
Departamentos Propios 0 $160.035.365,25 
  Total $160.035.365,25 
Total 
Inversión 
   $176.038.901.78 
Total     $176.038.901.78 
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 Flujo de caja 
 
Tabla 17-Flujo de Caja 
 
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 
AÑO 2020 
Nombre Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 
Servicios agua y luz 1 14.400.000,00 14.400.000,00 
Mantenimiento 
general y aseo 
1 16.800.000,00 16.800.000,00 




Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
P Beneficios e 
ingresos (+) 





0      $ 27.744.000,00 $ 137.164.429,7 $ 31.200.000,00 $ -140.620.429,70 
1 $ 29.376.000,00 $0 $ 31.200.000,00 $ -1.824.000,00 
2 $ 31.008.000,00 $0 $31.200.000,00 $ -192.000,00 
3 $ 32.640.000,00 $0 $ 31.200.000,00 $ 1.440.000,00 
4 $ 34.272.000,00 $0 $ 31.200.000,00 $ 3.072.000,00 
5 $ 35.904.000,00 $0 $ 31.200.000,00 $ 4.704.000,00 
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Tabla 18- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Indicadores de rentabilidad Indicadores 
de costo-
eficiencia 

















Alternativa: Remodelación y adecuación del parque minero del municipio de Ataco, Tolima. 
$ 6.913.406,18 14,43% $ 1,05 $ 134.474,93 $ 137.164.429,70 $ 1.681.518,19 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Es de aclarar que la TIR brinda solo una noción positiva en la ejecución del proyecto, 
pero se debe recordar que los proyectos de inversión publica o tipo social, buscan generar un 
impacto social o beneficio a la comunidad en salud, educación, empleo, además de otro tipo de 
necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de 
encontrar sentido a la vida; para así eliminar desigualdades y mejorar las condiciones de vida de 
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los seres humanos, sin esperar en la mayoría de ocasiones una rentabilidad económica. En 
proyectos públicos que representan el beneficio de ahorro a la comunidad pueden llegar a tener 
un potencial ingreso a largo plazo. 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 
cantidades que no se han retirado del proyecto. Una vez realizado el estudio financiero se 




Tabla 19-Valor Actual Neto (VAN) 
 
Indicadores de rentabilidad 




Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
El valor actual neto (VAN) es un criterio de los flujos de efectivo que consiste en evaluar 
los costos de inversión inicial frente a los beneficios o ingresos que podrá generar el proyecto en 
la proyección de los periodos (5 años), determinando la factibilidad de su ejecución en términos 
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monetarios, pero sin incidir altamente en la determinación de la ejecución o no de un proyecto 
público que busca un beneficio o impacto social en términos de calidad de vida 
 
Se debe identificar que los proyectos de inversión tienen una clasificación que determina 
las condiciones que diferencian entre un proyecto social y privado. Según su carácter y entidad 
que los promueve. Se clasifican en proyectos de inversión privados (con ánimo de lucro) y 
proyectos de carácter social. Los proyectos privados se implementan cuando existe una demanda 
real en el mercado y le otorgan a la entidad que los promueve una rentabilidad que satisface sus 
expectativas mínimas de rendimiento. Los proyectos sociales o de inversión pública tienen como 
finalidad mejorar el bienestar de una comunidad a través de la prestación de un servicio o del 
suministro de un bien. (Orozco, 2010). Pero en términos financieros el resultado positivo de la 




Tabla 20-Relación Beneficio Costo (RBC) 
 
Indicadores de rentabilidad 
Relación Costo Beneficio (RBC) 
$ 1,05 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
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También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de Proyectos, 
que se basa en el del Valor Presente, y que consiste en dividir el Valor Presente de 
los Ingresos entre el Valor Presente de los egresos.  
 
Luego de realizada la determinación de RBC se obtuvo un resultado de $ 1,05 cifra 


















ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 




10. Evaluación ambiental 
 
 Identificación y cuantificación del impacto ambiental 
 
Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo, (El congreso de Colombia, 
1973) establece: 
 
Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o 
formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos 
de la Nación o de particulares. 
 
La identificación del impacto ambiental una vez se realicen las actividades de ejecución y 
puesta en marcha del proyecto para la intervención del parque, permite establecer los factores 
que tendrán alguna alteración y los medios para reducir ese impacto si se considera negativo para 
el ambiente. 
 
 Plan de manejo ambiental 
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Se establece el plan de manejo ambiental para la intervención del parque minero, como 
resultado del conjunto de actividades que conformaron el proceso de formulación del presente 
documento, a continuación, se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual está 
conformado por el conjunto de medidas y programas necesarios para prevenir, controlar, mitigar, 
compensar y potencializar los impactos generados en cada una de las actividades del proyecto 
que nos ocupa.  
 
El PMA se orienta a la atención de los potenciales impactos ambientales que se 
identificaron durante el proceso de formulación del presente documento, considerando las 
actividades propias que se desarrollarán durante y después de la ejecución del proyecto, de tal 
forma que se controle o minimice su probabilidad de ocurrencia. El contenido del PMA hace 
referencia a una serie de fichas ambientales, que contienen el conjunto de mecanismos, 
orientados hacia el cumplimiento de objetivos y la atención de los posibles impactos que se 
puedan generar durante el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. 
 
10.2.1 Fichas de manejo ambiental 
 
Las fichas de manejo son las que se detallan cada uno de los programas y medidas de 
prevención, control, mitigación y/o compensación, para los impactos que potencialmente podrán 
generarse, como resultado de las actividades del proyecto.  
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Tabla 21- Ficha de Manejo Ambiental No 1 
 
FICHA DE MANEJO 
1: 
Manejo del componente atmosférico y paisajístico. 
TIPO DE MEDIDA: 
   
OBJETIVO DE LA MEDIDA: 
Prevención, Control y 
Mitigación 
✓ Implementar acciones con el fin de prevenir, controlar 
y mitigar la contaminación del aire por emisión de 
material particulado, gases y ruido. 
✓ Prevenir, mitigar y compensar el impacto visual del 
proyecto con relación a la apreciación panorámica del 
paisaje que se percibe en el área de estudio 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ Verificar que los vehículos vinculados al proyecto dispongan del certificado de emisión 
de gases otorgado por la autoridad ambiental competente.  
✓ Se restringirá el uso de las bocinas del parque automotor al interior de los predios 
privados, y en las zonas que así lo requieran de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación ambiental vigente.  
✓ Los vehículos destinados para el transporte de materiales tendrán involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, el 
contenedor o platón estará constituido por una estructura continua que en su contorno no 
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones 
empleados se verificarán que estén en perfecto estado de mantenimiento. La carga se 
acomodará de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a 
ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de 
descargue de los vehículos que cuenten con ellas, permanecerán adecuadamente 
aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.  
✓ Con el objeto de evitar emisiones de material particulado por acción eólica o por 
derrames, no se modificará el diseño original de los contenedores o platones de los 
vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la 
capacidad de carga del chasis. Esto de igual forma para evitar la generación de molestias 
a la comunidad por accidentes o riego de materiales sobre las vías por las cuales circulen 
estos vehículos. 
✓ Los materiales que por su estructura sean susceptibles de generar emisiones de material 
particulado a la atmósfera y que se proyecte tenerlos almacenados por más de 24 horas, 
serán cubiertos. 
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✓ El almacenamiento temporal de los residuos sólidos que se generen en la obra, serán 
almacenados en recipientes y su disposición final se hará de conformidad con las 
disposiciones de la legislación ambiental vigente. 
✓ Se reducirá el área y tiempo de exposición de los materiales almacenados a la acción de 
factores climáticos 
✓ Se humectarán los materiales expuestos al arrastre del viento y se dispondrán 
adecuadamente en el menor tiempo posible. 
✓ Se controlarán los niveles de ruido, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 948 de 
1995 del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el 
cual se reglamenta la protección y control de la calidad del aire y de conformidad con la 
zonificación de Uso del Suelo 
✓ La maquinaria que genere ruido por encima de los niveles permisibles, deberá contar con 
los equipos necesarios para el control de los niveles de presión sonora. 
✓ Se mantendrá un permanente control y actualización en el cronograma del proyecto, de 
tal forma que se coordine de la manera más eficiente posible el aprovisionamiento de 
insumos y materiales que deban ser almacenados en los sitios previamente identificados. 
✓ El cargue y descargue de materiales en el sitio de obras, se efectuará con el cuidado y las 
técnicas necesarias, para minimizar el impacto ocasionado por el movimiento de estos 
elementos. 
✓ Cualquier recipiente colocado en la vía pública para la disposición temporal de residuos 
sólidos, se mantendrá y utilizará en forma tal que impida la proliferación de insectos, la 
producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro fenómeno que atente contra 
la salud de los moradores o la estética del lugar. 
✓ La localización del sitio de parqueo de la maquinaria se efectuará en lugares específicos, 
para ocasionar el mínimo impacto visual. 
✓ No se permitirá a los trabajadores arrojar residuos sólidos sobre la superficie de suelo, 
ni en propiedad privada ni pública. 
✓ El almacenamiento temporal de residuos sólidos se hará en recipientes o por períodos 
que impida la proliferación de insectos o roedores y se evite la aparición de condiciones 
que afecten la estética del lugar. 
✓ Las excavaciones necesarias para el desarrollo del proyecto, se realizarán evitando 
afectar, hasta donde sea posible, la flora y fauna de la zona, para lo cual se adelantarán 
los trabajos, de acuerdo con lo establecido en los planos de diseño. 
✓ Una vez finalizadas las actividades de construcción, no se dejará abandonado ningún 
equipo, herramienta ni materiales o instalaciones provisionales. En lo posible se 
solicitará el pedido de materiales para la obra de conformidad con los requerimientos del 
día, con el objeto de no dejar almacenados materiales en las vías públicas. 
✓ Una vez terminadas las actividades del día, en el evento que se instalen recipientes para 
el almacenamiento de los residuos sólidos fuera del campamento, estos deberán ser 
transportados al interior de este. 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
Tabla 22- Ficha de Manejo Ambiental No 2 
 
FICHA DE MANEJO 
2: 
Educación ambiental y sistemas de comunicación 
TIPO DE MEDIDA: 
   
OBJETIVO DE LA MEDIDA: 
 
Prevención, Mitigación 
✓ Controlar y minimizar las afectaciones de origen 
antrópico sobre los componentes 
ambientales presentes en el área del proyecto. 
✓ Generar buenas prácticas de trabajo, mediante la 
concientización de las personas que 
participan en el proyecto con respecto a la 
importancia de los bienes y servicios ambiéntales 
existentes en el área de influencia del proyecto. 
✓ Construir la sostenibilidad integral del proyecto 
mediante una gestión ambiental basada en la 
comunicación y en el principio de responsabilidad. 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ Se realizarán periódicamente charlas de educación ambiental orientadas hacia el personal 
vinculado en las diferentes actividades del proyecto (permanente y transitorio), mediante 
el desarrollo de un proceso pedagógico y participativo que permita la ejecución de los 
trabajos con el mínimo impacto ambiental. 
✓ Las charlas de educación ambiental se harán periódicamente antes de iniciar cada jornada 
laboral. 
✓ Se realizarán reuniones con aquellos actores que tengan alguna relación con el proyecto, 
con el fin de socializarlo y escuchar inquietudes y observaciones con respecto a su 
ejecución. 
✓ Se mantendrán abiertos los espacios de comunicación con la comunidad, de tal forma 
que se canalicen adecuadamente las inquietudes y observaciones que se tengan durante 
la ejecución del proyecto. 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE MINERO DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA. 
 
Tabla 23- Ficha de Manejo Ambiental No 3 
 
FICHA DE MANEJO 
3: 
MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR 
TIPO DE MEDIDA: 
   
OBJETIVO DE LA MEDIDA: 
 
Prevención y Control 
✓ Prevenir y controlar los potenciales impactos sobre 
los componentes ambientales presentes en el área de 
estudio, derivados del uso del parque automotor. 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ Exigir al personal que labore en el proyecto respetar y cumplir con las señales y normas 
de tránsito, tanto al interior del proyecto como por fuera de este. 
✓ Se exigirá a los conductores de los vehículos transitar a las velocidades establecidas para 
circular en las vías públicas, con el fin de no causar daños a la propiedad privada o 
pública, ni atropellar personas y/o animales. 
✓ Realizar el parqueo, lavado y mantenimiento del parque automotor en lugares adecuados 
para tal efecto, evitando la contaminación del suelo y cuerpos de agua con residuos 
sólidos y aceitosos. 
✓ Incluir en los talleres de educación ambiental los temas relacionados con el manejo del 
parque automotor. 
✓ La contratación de vehículos para la prestación de servicios necesarios para el proyecto, 
se efectuará considerando las mínimas exigencias en cuanto a las condiciones y calidad 
de estos, evitando la fuga de combustibles y lubricantes que puedan afectar los recursos 
naturales. 
✓ Cualquier vehículo que transporte cargas que signifiquen peligro para terceros, deberá 
llevar en un lugar visible banderas rojas con la palabra "Peligro". 
✓ Siempre se utilizarán las rutas programadas y en los horarios que se determinen para el 
transporte de materiales e insumos y la entrega de productos, de acuerdo con lo 
establecido por las autoridades competentes 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Tabla 24- Ficha de Manejo Ambiental No 4 
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FICHA DE MANEJO 
4: 
SEÑALIZACIÓN 
TIPO DE MEDIDA: 
   
OBJETIVO DE LA MEDIDA: 
   
Prevención y control 
✓ Prevenir y controlar la posibilidad de accidentes con 
personas, animales y/o semovientes por actividades 
propias del proyecto. 
 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ Señalizar los sitios del proyecto que por seguridad así lo requieran, con señales 
preventivas, reglamentarias e informativas, cumpliendo con las normas establecidas por 
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, y el Consejo Colombiano de Seguridad; estas 
señales deberán ser ubicadas en los sitios de actividades que puedan generar algún riesgo 
de accidentalidad, tales como: lugares de excavaciones, sitios y cruces de entrada y salida 
de vehículos pesados, estableciendo de manera precisa los límites máximos de velocidad. 
Se utilizarán las señales verticales solamente donde se requieran (de acuerdo con un 
análisis de necesidades y estudios de campo), donde se apliquen reglamentaciones 
especiales o donde los peligros no sean evidentes. Las señales verticales a usarse de 
acuerdo con las necesidades de la obra serán: 
Señales preventivas que alerten a las personas su aproximación a un lugar donde 
las condiciones normales de circulación han sido alteradas, estas serán en forma de 
rombo de fondo naranja, letras y bordes negros 
Señales reglamentarias, para determinar el comportamiento (limitaciones y 
prohibiciones) que debe tener el personal propio y ajeno al proyecto, al sitio que se este 
interviniendo. Estas serán círculos de fondo blanco, letras negras y borde rojo. 
Señales informativas, que comuniquen la presencia de algún elemento relevante 
estas serán de tamaño variable, fondo naranja y letras y bordes negros. 
✓ Se aislarán las zonas a intervenir con polipropileno verde y varas de madera para evitar 
el acceso a personas extrañas, o con el fin de generar inconvenientes a vecinos. Esta 
tendrá una altura mínima de dos metros. 
✓ Se construirá un campamento para las necesidades de la obra de conformidad con los 
requerimientos de la interventoría. 
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✓ Se señalizarán los sitios adyacentes a las demoliciones que se tienen proyectadas, 
prohibiendo la circulación de personas ajenas al proyecto en zonas adyacentes al 
desarrollo de tales actividades. 
✓ Se emplearán en caso de ser necesario señales para delimitación, que comprenden: 
barricadas, vallas metálicas, cintas reflectivas con su respectivo soporte, conos de guía, 
delineadores luminosos con el fin de aislar totalmente el perímetro de la obra. 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
 
Tabla 25- Ficha de Manejo Ambiental No 5 
 
FICHA DE MANEJO 
5:  
 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
TIPO DE MEDIDA: 
   





✓ Controlar, manejar y disponer los residuos sólidos y 
el material inerte generados por la ejecución de las 
obras del proyecto, para prevenir procesos erosivos, 
contaminación de suelos, deterioro del paisaje y 
alteración en la calidad de los acuíferos. 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ La disposición del material inerte sobrante de las actividades de excavación, se deberá 
cumplir con lo dispuesto en la ficha de manejo del componente atmosférico y 
paisajístico. 
✓ Se implementarán mecanismos encaminados a la reducción de la producción de residuos 
sólidos comunes (domésticos). 
✓ En sitios temporales de fácil acceso y visibilidad, se colocarán recipientes debidamente 
marcados para la recolección temporal de residuos sólidos, de tal forma que se efectúe 
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separación en la fuente de los mismos. Las canecas deberán contar con tapas que impidan 
el ingreso de aguas lluvias. 
✓ Se reutilizarán hasta donde sea posible, residuos tales como: papel, cartón y recipientes. 
✓ Los centros temporales de acopio, existirán solo en los predios del campamento, en los 
predios que no pertenezcan a este solo podrán existir recipientes para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, los cuales deberán ser retirados diariamente, para evitar 
acumulación de residuos que originen la proliferación de vectores que se conviertan en 
la generación de problemas con las comunidades vecinas. El sitio, deberá estar protegido 
a la acción de los factores climáticos (lluvia) y se aseará periódicamente. 
✓ Al finalizar las actividades, serán retirados todos aquellos materiales de desecho, basuras 
y material sobrante, de tal forma que el área permanezca en buen estado sanitario y 
ambiental y su disposición final se realizará en sitios adecuados, acorde con la 
normatividad vigente. En lo posible, estos elementos serán entregados a recicladores 
organizados. 
✓ En las actividades que requieran el movimiento de tierras, el material removido se 
almacenará adecuadamente de manera que se minimice el riesgo de dispersión y se 
posibilite su posterior reutilización. 
✓ Por ningún motivo una vez finalizada la obra se dejarán en predios privados o públicos 
los recipientes para el almacenamiento temporal de residuos sólidos el material de 
excavación será dispuesto de conformidad con las recomendaciones de municipio de 
Ataco y la interventoría de la obra. 
✓ No se permitirá disponer residuos sólidos en cuerpos de agua o en aguas de escorrentía 
superficial que puedan generarse eventualmente. 
 
Nota. Fuente: (Autor,2020) 
 
Tabla 26- Ficha de Manejo Ambiental No 6 
 
FICHA DE MANEJO 
6:  
 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
TIPO DE MEDIDA: 
   
OBJETIVO DE LA MEDIDA: 
 
Prevención y Control. 
✓ Prevenir las afectaciones a los diferentes 
componentes ambientales por la generación de 
residuos líquidos domésticos y de la obra. 
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
✓ En caso de requerirse almacenamiento de aceites para mantenimiento de la maquinaria 
y equipo, y de ser estos mantenimientos de forma periódica, se deberán realizar en 
cercanías al campamento, y La disposición temporal de aceites usados se efectuará en 
un lugar que reúna las condiciones técnicas definidas en la normatividad vigente, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
• Debe tener iluminación y ventilación natural; 
• Debe tener capacidad suficiente para contener los residuos que se espera almacenar, 
más lo previsto para casos de acumulación o incrementos en producción; 
• Se deberán señalizar con indicación para casos de emergencia y prohibición expresa 
de entrada a personas ajenas a la actividad de almacenamiento;   
• El lugar debe ser de fácil acceso y permitir la evacuación rápida en casos de 
emergencia; 
• Debe estar provisto de elementos de seguridad que se requieran según las 
características de los residuos a contener; 
• Deberá tener los pisos, paredes, muros techos de material lavable y de fácil limpieza, 
incombustibles, sólidos y resistentes a factores ambientales; 
• Se le debe dar cierta pendiente al piso, y un sistema de drenaje y rejilla que permitan 
fácil lavado y limpieza; 
• Se deberá proteger contra artrópodos y roedores; 
•  Deberá ser limpiado permanentemente y desinfectado, para evitar olores ofensivos 
y condiciones que atenten contra la estética y la salud de las personas; 
• Deberá estar protegido contra factores ambientales, en especial contra agua lluvia; 
• Deberá estar confinado, con el fin que permita recuperar el líquido en caso de 
derrames accidentales y evitar derrames sobre el suelo. 
• No permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos o gases, 
por sus paredes o por el fondo cuando estén tapados, cerrados o con nudo fijo; 
• No provocar reacciones con los residuos que contengan, causadas por la clase de 
material de que estén elaborados o construidos; 
• Resistir la tensión ejercida por los residuos que contengan y por su manipulación; 
• De color diferente a otros que no contengan residuos especiales; 
• Con caracteres visibles indicando su contenido y con símbolo de acuerdo con las 
normas del Consejo Nacional de Seguridad; 
• Cumplir con los requisitos exigidos por quien preste el servicio de recolección. 
 
✓ No se almacenarán elementos y materiales de construcción en sitios donde puedan 
ocurrir arrastre por eventuales corrientes de agua. 
✓ No se almacenarán mezclas de concreto por períodos superiores al desarrollo de las 
actividades que así lo requieran y no deberán existir sobrantes; en el caso de generarse, 
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su disposición temporal se efectuará en zonas previamente definidas, para luego proceder 
con la disposición final. 
✓ No se permitirá la inadecuada disposición de residuos que puedan afectar la calidad del 
suelo (ver ficha de manejo de Manejo de Residuos). 
✓ Los sitios de almacenamiento y uso de combustibles, aceites, aditivos y elementos 
especiales, contarán con la infraestructura y las condiciones técnicas adecuadas, para 
prevenir el contacto directo de estos elementos con el suelo. 
✓ Se planificará la realización de los mantenimientos de maquinaria y equipos, de tal forma 
que se generen los menores inconvenientes en las actividades que se adelanten y se 
tomen las medidas necesarias, para evitar cualquier evento que pueda generar 
contaminación en los recursos naturales existentes en la zona del proyecto. 
✓ Las latas, envases y empaques usados de combustibles, lubricantes, aceites, aditivos y 
demás elementos especiales requeridos en las diferentes actividades del proyecto del 
proyecto que se generen, serán dispuestos cumpliendo con la normatividad ambiental 
vigente. 
✓ Los vehículos que transporten materiales o realicen cualquier actividad dentro del sitio 
de obra, serán inspeccionados periódicamente para detectar posibles goteos, fugas o 
derrames de combustible y/o lubricantes, que puedan generar daños a los recursos 
naturales. 
✓ En caso de generarse aguas de escorrentía, estas se encausarán haciéndose pasar por un 
medio filtrante para hacer recuperación de materiales evitando arrastre de sedimentos. 
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Una vez realizado el estudio de factibilidad para el proyecto de remodelación y 
adecuación del parque minero del municipio de Ataco, Tolima, y estableciendo como primer 
momento el detectar cuáles eran las necesidades de la población frente a la falta de escenarios y 
espacios adecuados para la ocupación del tiempo libre y la práctica de actividades culturales, 
deportiva y recreativas, identificando que estos espacios han sufrido constantes daños y deterioro 
a través del tiempo por la falta de mantenimiento y apropiación de la comunidad y los entes 
gubernamentales, se presentó de forma clara los objetivos a alcanzar y la metodología a utilizar 
para el desarrollo del proyecto y a partir de allí, poder determinar la de factibilidad a través de 
análisis de riesgos y finalmente la evaluación financiera, permitiendo llegar a las siguientes 
conclusiones. 
 
El parque Minero de Ataco, con procesos de innovación e incorporación cultural, permite 
contribuir a la recuperación como una zona turística y patrimonial del municipio, mejorando la 
imagen del espacio público y permitiendo el sentido de pertenecía y apropiación de los 
ciudadanos a través de actividades y programas culturales, siendo esto posible al brindar 
escenarios adecuados con todas las condiciones de infraestructura y dotación requerida.  
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Existe una gran demanda insatisfecha en el municipio, en vista de que la oferta actual de 
espacios públicos, culturales y deportivos, no cubre las necesidades de la población actual del 
mismo y no se está preparado para la creciente demanda según las proyecciones del DANE, que 
evidencian un incremento en el número de habitantes. 
 
En el estudio económico se concluyó que el monto de inversión total del proyecto es de   
$ 176.038.901,78 de lo cual corresponde $ 160.035.365,25 al valor total de la obra incluidos los 
gastos administrativos y de equipos y $ 16.003.536,53 al valor de la interventoría. 
 
Mediante el análisis de la relación beneficio/costo igual al $1,05, se determinó el impacto 
que tendrá el proyecto al disminuir problemáticas de tipo social, involucrando ahorros en la 
comunidad frente a la necesidad de alquiler de escenarios culturales en otros municipios que 
representarían un gasto en las familias y que muchas veces estarían involucrando los recursos 
que cubren otras necesidades. 
 
Luego del análisis financiero, el mismo resulto económicamente factible, al ser la 
rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR) igual al 14,43 % y el valor actual neto del proyecto 
(VAN) igual $ 6.913.406,18, por lo tanto, mayor a 0. 
 
En términos generales, se considera que el proyecto para la remodelación y adecuación 
del parque minero del municipio de Ataco, Tolima, es factible como alternativa de inversión en 
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base a lo señalado en cada una de las etapas del proyecto, comprobándose con ello la hipótesis 
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Luego del desarrollo y puesta en marcha del proyecto se invita a población hacer 
partícipe del mismo y poder generar actitudes de apropiación y sentido de pertenencia por los 
espacios públicos. 
 
Se recomienda profundizar sobre las estrategias de recuperación de espacios públicos que 
incentiven la cultura a nivel nacional. 
 
Se recomienda buscar nuevas maneras de incluir a la comunidad sin ningún tipo de 
distinción social, ya sea por raza, religión e ideología en proyectos de revitalización de espacios 
públicos para la libre circulación, buscando mejorar las relaciones a nivel colectivo. 
 
Una invitación a la población y más a los gobiernos locales a profundizar sobre la 
identidad de los municipios y/o ciudades, para rescatar la identidad cultural que se ha ido 
perdiendo con el pasar de los años.  
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• El documento general correspondiente a la Metodología General Ajusta (MGA), 
se adjunta al proyecto por el tamaño y cantidad de páginas del mismo. 
 
 
 
